

次期安全安心街づくり基本計画策定スケジュール(詳細版)

	令和元年度	令和2年度																						
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月											
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬									
安全安心街づくり 推進会議	●第2回推進会議(3/23) ・意見交換 ・スケジュール ・市民意向調査						●第1回推進会議(8/4) ・R1年度実績・取組内容総括 ・市民意向調査結果報告 ・基本計画改定に向けた意見交換			●第2回推進会議(10/19) ・現状と課題等の整理 ・基本計画の骨子案			●第3回推進会議(11月中旬) ・次期基本計画中間案			●第4回推進会議(2/10) ・パブコメ結果報告 ・次期基本計画最終案 ・次期取組指標								
安全安心街づくり 推進本部会議 (危機管理監、各局長、 各区長、消防局長、 教育長、企業管理者 23名)							●第1回推進本部会議(8/3) ・R1年度実績・取組内容総括 ・市民意向調査結果概要 ・計画策定スケジュール			●第2回推進本部会議 (10/12) ・現状と課題等の整理 ・基本計画の骨子案			●第3回推進本部会議(11月中旬) ・次期基本計画中間案			●第4回推進本部 会議(3/29) ・次期基本計画最終案 ・次期取組指標								
安全安心街づくり 推進本部幹事会 (危機管理課長、 各局主管課長、 各区区民生活課長、 消防・教育局総務課長、 企業主管課長、 市民生活課長 24名)							●第1回推進本部幹事会(7/16) ・計画実績・取組内容総括 ・市民意向調査結果概要 ・計画策定スケジュール			●第2回推進本部幹事会(10/9) ・現状と課題等の整理 ・基本計画の骨子案			●第3回推進本部幹事会(1/22) ・パブコメ結果 ・次期基本計画最終案 ・次期取組指標			●第4回推進本部幹事会(3/16) ・次期基本計画最終案 ・次期取組指標								
事務局	R元年度実績及び次期計画関係課へ 取組の照会→回答取りまとめ												中間案 庁内意見照会			関係団体 ヒアリング			パブコメ実施			○基本計画決定(3/30) (市長決裁) ○記者発表・HP公開		
				市民意向調査準備→実施→報告書納品			○局長レク(7/15) ○二役レク(7/22)									○常任委員会報告(11/20)								