

次期仙台市安全安心街づくり基本計画策定スケジュール

時 期		安全安心街づくり推進会議	事 務 局	
			市民意向調査	次期計画（案）策定
R 7 年度	4 月			・ R 6 年度実績及び次期計画関係課へ取組の照会
	5 月		市民意向調査 ↓	↓
	6 月		取りまとめ ↓	↓ 取りまとめ
	7 月	第 1 回安全安心街づくり推進会議 ・ R 6 年度実績報告 ・ 市民意向調査結果報告 ・ 計画改定の意見交換		第 1 回安全安心街づくり推進本部会議 ・ R 6 年度実績報告 ・ 市民意向調査結果概要 ・ 計画策定スケジュール
	8 月			
	9 月			
	10 月	第 2 回安全安心街づくり推進会議 ・ 現状と課題等の整理 ・ 基本計画の骨子案	・ 中間案庁内意見照会	
	11 月	第 3 回安全安心街づくり推進会議 ・ 次期基本計画中間案 ・ 次期取組指標	・ 町内会等の関係団体 へのヒアリング	第 2 回安全安心街づくり推進本部会議 ・ 次期基本計画中間案 パブリックコメント
	12 月			↓
	1 月			取りまとめ
	2 月	第 4 回安全安心街づくり推進会議 ・ パブコメ結果報告 ・ 次期基本計画最終案 ・ 空家等対策計画の策定		
	3 月			第 3 回安全安心街づくり推進本部会議 ・ 次期基本計画最終案 ・ 次期取組目標 ・ 空家等対策計画の策定
		新基本計画 決定		
R 8 年度	4 月	新基本計画 実施		