

## 次期安全安心街づくり基本計画策定スケジュールについて

時 期		安全安心街づくり 推進会議	事 務 局	
			市民意向調査	次期計画（案）策定
26 年度	2 月	第 2 回安全安心街づくり推進 会議		
	3 月			
27 年度	4 月	第 1 回安全安心街づくり推進 会議 ・（仮）歩行喫煙等防止 条例（案）について	市民意向調査 （2ヶ月間）	・26 年度実績及び次期計 画関係課へ取組の照会
	5 月		↓	・推進本部会議
	6 月		↓ 取りまとめ	↓ 取りまとめ
	7 月	第 2 回安全安心街づくり推進 会議 ・これまでの総括 ・市民意向調査結果報告 ・26 年度実績報告		↓
	8 月			
	9 月	第 3 回安全安心街づくり推進 会議 ・次期計画素案検討		
	10 月			
	11 月	第 4 回安全安心街づくり推進 会議 ・次期計画素案検討		・推進本部会議
	12 月			パブリックコメント ↓
	1 月			↓ 取りまとめ
	2 月	第 5 回安全安心街づくり推進 会議 ・次期計画最終案検討		
	3 月	新基本計画 決定		・推進本部会議
	28 年度	4 月	新基本計画 実施	