

R3～5年度 仙台城跡関連事業工程表

	令和3年度												令和4年度												令和5年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
青葉山公園整備事業	公園センター建築工事												公園センター地区 造園工事												中央広場造園工事											
全国都市緑化フェア関連事業	●基本計画策定 ●実行委員会設立・第1回総会												フェア会場準備												●残月亭移築完了 ●政宗公胸像移設完了 ◆仙臺緑彩館開館(4/26)											
仙台城跡調査・整備	発掘調査(扇坂下・土塁・登城路跡) 発掘調査(追廻埋没掘跡)												会場設計・実施計画策定												緑化フェア 4/26～6/18 フェア会場復旧											
仙台城跡調査・整備	植生調査・危険木伐採												植生修景方針策定												サイン設置											
	東丸土塁・本丸東側崖 植生修景												東丸土塁・造酒屋敷 植生修景												発掘調査(大手門跡)											
	大手門復元関連基礎調査(R3:地形測量 R3～4:絵図・文献・古写真等の調査 R5:調査成果まとめ)												災害復旧事業																							
関連事業	仙台市博物館 休館期間												宮城県美術館で展示(4/26～6/18)																							