

基本計画における検討事項と検討スケジュールについて

○ 基本計画における検討事項と検討スケジュール

項目		平成 30 年	平成 31 年							
		12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
検討委員会		①	②	③	④		⑤		⑥	報告書提出
整備方針	敷地利用や外構計画	[Green arrow from Dec 30 to Jun 31]								
	棟の高さや形状・配置	[Green arrow from Dec 30 to Jun 31]								
	導入する設備や技術	[Green arrow from Dec 30 to Jun 31]								
機能と基本的な模	諸室等の具体的な仕様や性能	[Green arrow from Feb 31 to Jun 31]								
	大まかな棟内配置	[Green arrow from Feb 31 to Jun 31]								
	動線計画や他室との兼用の可否などと併せた規模の精査	[Green arrow from Dec 30 to Jun 31] 外部の動線計画等								
		[Green arrow from Feb 31 to Jun 31] 内部の動線計画・他室との兼用の可否などと併せた規模の精査								
その他	新本庁舎の運用・管理	[Green arrow from Feb 31 to Jun 31]								
	設計・工事の発注方式等の事業手法	[Green arrow from Feb 31 to Jun 31]								
	工事期間中の来庁者への配慮（駐車場など）	[Green arrow from Apr 31 to Jun 31]								
	周辺への影響を緩和する方策	[Green arrow from Apr 31 to Jun 31]								
周辺との関係性	市民広場・定禅寺通等周辺との一体性確保 市民広場との連続性配慮	[Green arrow from Dec 30 to Jun 31]								
	気流や日影、景観などの環境の変化への配慮	[Green arrow from Dec 30 to Jun 31]								