

# 基本計画における検討事項と検討スケジュールについて（修正）

項目		H31	R1								R2					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
検討委員会				⑤	⑥					⑦					⑧	⑨
検討委員会報告書				報告書案に関する協議を踏まえ、以下の各項目について必要に応じて修正												
新本庁舎の整備方針		検討委員会協議														
新本庁舎の敷地の土地利用に関すること	敷地内広場の整備方針	検討委員会協議														
	その他駐車場・駐輪場計画、外構計画等	検討委員会協議														
新本庁舎の棟数、配置、高さ、形状及び設備に関すること	新本庁舎の棟数、配置、高さ、形状	検討委員会協議														
	新本庁舎の規模	検討委員会協議														
	新本庁舎の機能と設備	検討委員会協議														
新本庁舎の内部の各用途に関すること	機能別棟内配置の考え方	検討委員会協議														
	低層部に整備する諸室・スペース	検討委員会協議														
その他基本計画に係る必要な事項に関すること	整備費用															提示
	その他の事項（運用・管理等）	検討委員会協議														