

予定スケジュール

| 日 付 | 実 施 項 目 | 詳 細 |
|----------|---------|------------------------------------------------|
| 6月9日（火） | 募集開始日 | |
| 6月30日（火） | 募集終了日 | |
| 7月2日（木）頃 | 事業者決定 | |
| 7月7日（火）～ | 契約内容調整 | ※契約書（例）を基に、企画内容に応じたものへ適宜調整 |
| 7月中旬 | 契約締結 | |
| 8～12月時期 | 設置時期等調整 | ※事業者の準備状況や設置可能日を踏まえながら調整を実施。 |
| | 広告審査 | ※掲載予定情報が「仙台市広告掲載要綱等」の広告掲載基準との適合を審査。以後、情報更新毎に審査 |
| 12月～1月上旬 | 工事時期 | ※移転スケジュールに基づき、協議の上、工事時期を決定 |
| 1月上旬 | 運用開始 | ※適宜、維持管理及び情報（広告・行政情報）の更新 |