




◆◆1号橋梁下部工工事がはじまりました！◆◆



工事(その1)
(P1橋脚)
伸和興業(株)
R5.6~R6.9 末(予定)


工事(その2)
(P2橋脚)
河北建設(株)
R5.6~R6.9 末(予定)

工事(その3)
(A1・A2橋台)
(株)高工
R5.9~R6.3 末(予定)

橋脚基礎の工事は、ブレイカー及び発破による岩盤破碎により掘削していきます。
工事期間中、騒音・振動・安全等には十分留意し施工して参りますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

◆◆工事の進捗状況を報告します◆◆

- ・工事件名：1号橋梁下部工工事(その1) 施工：伸和興業(株)
- ・工事内容：深礎工(橋脚基礎工事) 掘削・土砂搬出



橋脚の基礎(大口径深礎杭)を掘削しています。
10/23 現在の掘削深さは約5mです。

? 大口径深礎杭とは?
直径12m、深さ(長さ)20mの巨大なコンクリートの杭です。この杭の上に橋脚が出来上がります。

●お問い合わせ先

- ・事業に関して(発注者)：仙台市 建設局道路部 南道路建設課 道路第二係 海田・^{つな} (☎022-214-8409)
- ・工事に関して(施工業者)：伸和興業株式会社 近藤(現場代理人) (☎022-797-5848) ※P1 橋脚工事
- ：河北建設株式会社 木皿(現場代理人) (☎022-245-5351) ※P2 橋脚工事
- ：株式会社高工 櫻井(現場代理人) (☎022-297-3344) ※A1,A2 橋台工事

◆◆9/11に東北学院大学生への現場見学会を実施しました！！◆◆

現場では橋脚の基礎(深礎工法)の説明と情報化施工(ICT施工)の技術を見学しました。
普段見ることのない現場の見学会では、学生さんたちはとても熱心にお話を聞いていました。



◆◆10/23に仙台市・川崎町広域行政連絡協議会 視察会がありました！！◆◆

仙台市の郡市長、川崎町の小山町長と連絡協議会のメンバー、仙台市・宮城県の担当課などが出席して現場視察が行われました。
工事の進捗状況の説明と今後の計画予定を報告し、現場視察の後にドローンで記念撮影をしました。



インスタ始めました！現場の状況や出来事を投稿していきます！
みなさん ぜひ、いいね&フォローをお願いします！

r286_minamiakaishi

R286_MINAMIKAISHI