


# 工事のお知らせ

## (主)仙台山寺線(舟木南)歩道設置工事(その2)

地域の皆様には、日頃より道路工事に對し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。  
 令和3年1月から2月末までは、掘削工事・排水工事・法面吹付工事・法枠工事を行ってまいりました。  
 令和3年3月から引き続き、掘削工事が主な作業となりますが、その他、小段毎の排水工事、法面吹付工事及び法枠工事も随時行う予定です。  
 工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが下記現場担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

### 位置図



### 工程表

工種	R2,6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R3,1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
伐採工	■													
掘削工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
吹付工・法枠工							■	■	■	■	■			
排水構造物工			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
切土防護柵撤去工												■	■	
舗装工														■
片付け														■

### ●工事期間の延長について

工事期間について、令和3年3月末までとしておりましたが、夏季の悪天候と地盤状況により法枠工事の増工及び掘削に時間を要したため、**令和3年7月末まで延期する予定**となりました。地域住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き安全に十分配慮し工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

工事に関するお問い合わせ先

◎施工者 株式会社 高工

現場代理人：櫻井 敏矢

連絡先：TEL 022-297-3344(携帯080-3691-3610)


事業に関するお問い合わせ先

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係

担当者：浅野 真志

連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4736)



### 令和3年 1月・2月 工事内容



### 令和3年 3月・4月 工事内容

引き続き掘削工事・排水溝設置工事・法面吹付工事・法枠工事を行ってまいります。

※平面図 法枠工事施工予定箇所



### お知らせ

**令和3年5月GW明けから7月下旬(予定)までの期間は、現道での工事となるため、片側交互通行(9:00~17:00)による工事となります。**  
 詳しい期間・内容につきましては次回の「工事のお知らせ 第9号」にて記載させていただきます。