


工事のお知らせ

(主)仙台山寺線(舟木南)歩道設置工事(その2)

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
 令和3年5月から6月末までは、掘削工事・排水工事・法面吹付工事・法枠工事を行ってまいりました。
 令和3年7月からは引き続き、法面吹付工事及び法枠工事の作業となる他、県道の片側交互通行による切土落石防護柵撤去工事が始まります。
 工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが下記現場担当までご連絡くださいますよう、お願いいたします。

位置図




工程表

工種	R2,8月	9月	10月	11月	12月	R3,1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
掘削工	■														
吹付工・法枠工					■			■							
排水構造物工	■														
切土落石防護柵撤去工													■ ※片側交互通行		
舗装工													■ ※片側交互通行		
片付け														■	

工事に関するお問い合わせ先
 ◎施工者 株式会社 高工
 現場代理人：櫻井 敏矢
 連絡先：TEL 022-297-3344(携帯080-3691-3610)



事業に関するお問い合わせ先
 ◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
 担当者：木村 静輝
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4739)

令和3年 5月・6月 工事内容



令和3年 7月・8月 工事予定内容

1. 法面吹付工事・法枠工事および道路側溝工事をを行います。



お知らせ

8月16日頃から9月上旬まで、それ以降は作業内容により随時、片側交互通行となります。また、土日祝は緊急時を除き道路規制に関わる工事を行わないこととします。
 交通規制は9:00~17:00を原則とし、片側交互通行となります。(裏面規制図参照)
 交通規制時間外は、前線開放いたします。

規制図

