


# 工事のお知らせ

令和2年3月

【第4号】

## (市)御堂平2号線道路改良工事(その1)

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。  
10月より「道路改良工事」の施工を開始しております。3月末現在、約70%程度完了しておりますが、右記理由により、4月も引き続き擁壁・盛土工事を施工して行きます。  
地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、騒音・振動等の低減に努め、工事を進めてまいります。  
工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが、現場担当までご連絡くださいますよう、お願い致します。



③ R2.3.13 橋から八木山に向け撮影



④ R2.3.13 橋からひより台に向け撮影



## 工期延期について

令和2年3月末の完成を目標に進めてまいりましたが、盛土材調達先の土質条件の変化により、盛土作業に時間を要することと、施工の取り合いによる擁壁工の増工などの理由から令和2年6月末まで工期延期致します。

## 工程表

| 工種         | 種別      | 延期期間 |    |    |    | 備考 |
|------------|---------|------|----|----|----|----|
|            |         | 3月   | 4月 | 5月 | 6月 |    |
| 盛土工        | 路体・路床盛土 |      |    |    |    |    |
| 擁壁工        | 壁面材組立   |      |    |    |    |    |
| 排水工        | 側溝・暗渠   |      |    |    |    |    |
| 舗装工        | 路盤・基層工  |      |    |    |    |    |
| 水路工        | 排水管接続   |      |    |    |    |    |
| 防護柵工(追加工事) | 安全施設基礎  |      |    |    |    |    |
| 片付け        |         |      |    |    |    |    |

## 問い合わせ先

◎施工業者 山辰建設株式会社  
 担当者：澤田 嗣美  
 連絡先：携帯 090-9034-4407  
 ◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係  
 担当者：小野寺 颯希 藤崎 雅史  
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4737)



## 進捗状況

① R1.10.10 八木山からひより台に向け撮影



橋までの道路の形が見えてきました

R2.3.13 撮影



② R1.10.10ひより台から八木山に向け撮影



ひより台側の擁壁 施工中

R2.3.11 撮影

