
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和03年03月10日

計画の名称 下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 仙台市

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              24,485  Ａ              24,485  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 健全な水循環の形成、公衆衛生確保のため、汚水幹線6.4kmを整備する。

計画期間における汚水幹線の整備実施総延長 0km 2km 6km

   2 ポンプ場や処理場の老朽化による下水道機能の停止を未然に防ぐため、34箇所の改築事業を実施する。

計画期間におけるポンプ場、処理場などの改築着手箇所数 0箇所 20箇所 34箇所

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000438155



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 仙台市 直接 - 管渠（

汚水）

新設 汚水幹線整備 みやぎ台第１号幹線,みやぎ

台第２号幹線,長町準幹線,名

取川左岸幹線,中央第４号幹

線

仙台市  ■  ■  ■  ■  ■       7,141 －

A07-002 下水道 一般 仙台市 直接 - ポンプ

場

新設 汚水ポンプ場整備 みやぎ台ポンプ場，諏訪町ポ

ンプ場

仙台市  ■  ■  ■  ■  ■       3,771 －

A07-003 下水道 一般 仙台市 直接 ｰ 終末処

理場

新設 浄化センター整備（水処

理）

広瀬川浄化センター（水処理

）設備の増設

仙台市  ■  ■         900 －

A07-004 下水道 一般 仙台市 直接 - ポンプ

場

改築 合流ポンプ場等の改築 五ツ谷,米ケ袋,郡山,梅田川

第1,広瀬川第2雨水幹線吐室,

七郷堀幹線返送

仙台市  ■  ■  ■  ■  ■       1,575 策定済

A07-005 下水道 一般 仙台市 直接 ｰ ポンプ

場

改築 汚水ポンプ場の改築 六丁目,志波東,富沢,北中山

一丁目,澱,秋保第1中継,中野

,早坂下,霞目,みやぎ中山,無

串,鶴巻,愛宕橋,折立　他

仙台市  ■  ■  ■  ■  ■       2,680 策定済

1 案件番号： 0000438155



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-006 下水道 一般 仙台市 直接 ｰ ポンプ

場

改築 雨水ポンプ場の改築 鶴巻,長町第1,今泉雨水,東郡

山雨水,落合雨水,新田東雨水

,扇町雨水,長町第2雨水幹線

吐口,中野雨水,苦竹

仙台市  ■  ■         661 策定済

A07-007 下水道 一般 仙台市 直接 ｰ － 改築 監視センターの改築 六丁目,郡山 仙台市  ■  ■          18 策定済

A07-008 下水道 一般 仙台市 直接 ｰ 終末処

理場

改築 浄化センターの改築（水

処理）

広瀬川,上谷刈,秋保温泉,定

義

仙台市  ■  ■  ■  ■  ■       4,807 策定済

A07-009 下水道 一般 仙台市 直接 - 終末処

理場

改築 浄化センターの改築（汚

泥処理）

南蒲生 仙台市  ■  ■  ■  ■  ■       2,057 策定済

A07-010 下水道 一般 仙台市 直接 - － 改築 建築物の改築計画 改築計画策定 仙台市  ■  ■  ■  ■          16 策定済

A07-011 下水道 一般 仙台市 直接 - 管渠（

合流）

改築 老朽管路の改築 L=1.9km 仙台市  ■  ■  ■  ■         729 －

A07-012 下水道 一般 仙台市 直接 ｰ － 改築 管きょTVカメラ調査 L=21.7km 仙台市  ■         114 －

2 案件番号： 0000438155



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-013 下水道 一般 仙台市 直接 － 管渠（

汚水）

改築 広域化推進事業 農業集落排水施設の統合 仙台市  ■          16 －

 小計      24,485

合計      24,485

3 案件番号： 0000438155



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 R02

配分額 (a)                   1,149                   2,196                   2,349                   1,055                   1,291

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,149                   2,196                   2,349                   1,055                   1,291

前年度からの繰越額 (d)                     310                     841                   1,704                   1,954                   1,434

支払済額 (e)                     618                   1,313                   2,099                   1,456                   1,470

翌年度繰越額 (f)                     841                   1,704                   1,954                   1,434                   1,255

うち未契約繰越額(g)                     111                     205                     431                     268                      66

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                      20                       0                     119                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                     7.6                     7.4                   10.63                   12.86                    2.42

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

当初予定のポンプ場設備改

築事業を施設再構築事業へ

変更したことに伴う調整に

時間を要したため。

予定していた新設汚水幹線

の整備工事が、仮設計画に

関する地域住民との協議に

より、ルート等の設計変更

が必要となったため、事業

スケジュールに遅れが生じ

た。

1 案件番号： 0000438155



事前評価チェックシート
 計画の名称： 下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題に対応している。（地域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標が明瞭である。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④十分な事業の効果が見込まれる。 〇

III．計画の実現可能性
①計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
②定期的な計画の進捗を確認する予定である。 〇

1  案件番号：0000438155



計画の名称 下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり
計画の期間 平成28年度～平成32年度（5年間） 交付対象 仙台市

下水道法による事業計画区域

整備予定幹線

ポンプ場

処理場(関連施設のみ）

P

凡 例
A07-001 汚水幹線整備
A07-002汚水ポンプ場整備
A07-003 浄化センターの整備（水処理）

A07-001 みやぎ台第1号幹線

A1-2 諏訪町ポンプ場

A07-002 みやぎ台ポンプ場

A07-001 みやぎ台
第2号幹線

A1-1 長町準幹線

A1-1 名取川左岸幹線

A07-001 中央第4号幹線

汚水整備事業

P

P

A07-003 広瀬川浄化センター



A07-004 合流ポンプ場等の改築
A07-005汚水ポンプ場の改築
A07-007 監視センターの改築
A07-008 浄化センターの改築（水処理）
A07-009 浄化センターの改築（汚泥処理）

計画の名称 下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり
計画の期間 平成28年度～平成32年度（5年間） 交付対象 仙台市

改築事業

下水道法による事業計画区域

ポンプ場

処理場(関連施設のみ）

P

凡 例

A07-004 五ツ谷ポンプ場

P

A07-008 広瀬川浄化センター

P
A07-004 米ケ袋ポンプ場

A07-004 郡山ポンプ場

P

A07-004 梅田川第1ポンプ場

P
A07-004 広瀬川第2雨水幹線吐室

P

A07-004 七郷堀幹線返送

P
A07-005 六丁目ポンプ場

P

A07-005 志波東ポンプ場

P

A07-005 富沢ポンプ場

P

A07-005 北中山一丁目ポンプ場

P

A07-005 澱ポンプ場

P

A07-005 秋保第1中継ポンプ場

P

A07-005 中野ポンプ場

P

A07-005 早坂下ポンプ場

P

A07-005 霞目ポンプ場

P
A07-005 みやぎ中山ポンプ場

P

A07-005 無串ポンプ場

P

A07-005 鶴巻ポンプ場

P

A07-005 愛宕橋ポンプ場

P

A07-005 折立ポンプ場

P A07-005 泉中山ポンプ場

P

A07-005 館四丁目ポンプ場

P

A07-005 人来田ポンプ場

A07-008 秋保温泉浄化センター

A7-008 定義浄化センター

A07-008 上谷刈浄化センター

P

A07-007 六丁目監視センター

A07-007 郡山監視センター

老朽化対策事業

A07-011老朽管路の改築
A07-012 管きょTVカメラ調査

P

A07-005 岡田ポンプ場

P

A07-005 三居沢ポンプ場

PA07-005 富沢南ポンプ場

P

A07-005 赤坂ポンプ場

A7-009 南蒲生
浄化センター



計画の名称 下水道整備による快適で安らぎに満ちた仙台市のまちづくり
計画の期間 平成28年度～平成32年度（5年間） 交付対象 仙台市

改築事業

A07-006 雨水ポンプ場の改築

A1-6 落合雨水ポンプ場

P
P

A1-6 今泉雨水ポンプ場

P

A07-006 新田東雨水ポンプ場

P

A07-006 扇町雨水ポンプ場

P

A1-6 庄松雨水ポンプ場

P

A07-006 中野雨水ポンプ場

P

A07-006 鶴巻ポンプ場

P

A1-6 長町第1ポンプ場

P

P

A1-6 東郡山雨水ポンプ場

A1-6 長町第2雨水幹線吐口

下水道法による事業計画区域

ポンプ場P

凡 例

PA07-006 苦竹ポンプ場


