
 

 

 

〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 

 

工事名 広瀬川第３雨水幹線導水管工事２  

 

整理番号 ２３０５１０３７４ 

質  問  事  項 回     答 

設計図書 P61 の「内 21 号推進管材」で、

推進管ｶﾗｰ有り 1 本、推進管ｶﾗｰ無し 10 本の

計上となっていますが、推進管を押すために

は、ｶﾗｰが必要となります。ｶﾗｰ有り 10 本、

ｶﾗｰ無し 1 本ではないでしょうか。 

受注後の設計変更協議の対象になると考

えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 

工事価格の算出については公告中の設計図

書により積算をお願いします。設計図書と施

工条件が一致しない場合は、設計変更協議の

対象といたします。 

設計図書 P27 の「3．本管と支管の接続部

で使用する支管は、可とう支管を標準とす

る。」、「7．ﾏﾝﾎｰﾙと管きょの接合部には、日

本下水道新技術機構等の公共審査機関にお

いて技術審査または技術審査証明を得た、ﾏ

ﾝﾎｰﾙ用可とう継手を設置すること。」となっ

ていますが、設計図のﾏﾝﾎｰﾙ構造図及び空伏

工構造図で可とう支管や可とう継手の表記

がありません。また設計図書の設計内訳書や

単価表にも記載がありません。 

受注後の設計変更協議の対象になると考

えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 

本工事では、可とう支管、可とう継手の設置

は不要なため計上しておりません。 

積算時の条件と現場条件に変更がある場合

には、設計変更協議の対象とします。 

 設計図書 P81 の「内 67 号推進管材」で、

吊防護用桁材設置撤去 0.5t 計上されていま

すが、設計図 HB3-9-2 中間立坑仮設図では

H-250 ×5.0m×2 本と記載されているため

数量は 0.7t ではないでしょうか。設計図書

P517 の HB3-9-2 埋設物防護材についても、

0.5t ではなく 0.7t と思われます。 

受注後の設計変更協議の対象になると考

えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 

工事価格の算出については公告中の設計図

書により積算をお願いします。設計図書と施

工条件が一致しない場合は、設計変更協議の

対象といたします。 
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 設計図書 P12 で、「本工事では、ビット交

換は行わない計画としている。」となってい

ますが、必要と判断された場合は、設計変更

の対象になると考えてよろしいでしょうか。

ご教示願います。  

積算時の条件と現場条件に変更がある場合

には、設計変更協議の対象とします。 

 

設計図書 P17 の第 9 条出来型管理基準に

おいて明記されている出来型管理基準値に

ついて、地盤の影響等予期せぬ理由で満足で

きない場合、機能的に問題なければ規格値変

更の協議は可能でしょうか。 

見積に必要な事項ではありませんのでお答

えできません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


