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ペデストリアンデッキ点検・修繕計画 
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 仙台市ペデストリアンデッキ点検修繕計画［令和 7 年度版］ 

■仙台駅西口ペデストリアンデッキ               （令和８年 3 月末時点） 

 

 

仙台市ペデストリアンデッキ点検・修繕計画［令和7年度版］（仙台駅西口ペデストリアンデッキ） （令和8年3月末時点）

R5 R6 R7 R8 R9 R5 R6 R7 R8 R9

1 駅前広場デッキ１ 青葉区
S54

(1979)
R7 Ⅱ R3修繕済 ○

2 駅前広場デッキ２ 青葉区
S54

(1979)
R7 Ⅱ R3修繕済 ○

3 駅前広場デッキ３ 青葉区
S54

(1979)
R7 Ⅲ ○ ○

上部工・橋脚・外壁補
修工

85.4

4 駅前広場デッキ４ 青葉区
S54

(1979)
R7 Ⅲ ○ ○

上部工・外壁補修工、
漏水対策工

99.2

5 バス通り横断歩道橋 青葉区
S55

(1980)
R7 Ⅲ R5修繕済 ○ ○

6 愛宕上杉山通り横断歩道橋１ 青葉区
S55

(1980)
R7 Ⅱ R5修繕済 ○ ○ ○

上部工補修工、漏水対
策工

7 駅前通り横断歩道橋１ 青葉区
S54

(1979)
R7 Ⅱ R7修繕済 ○ ○

上部工・橋脚・外壁補
修工、漏水対策工

75.0

8 駅前通り横断歩道橋２ 青葉区
S57

(1982)
R7 Ⅰ R7修繕済 ○ ○ ○

上部工・橋脚補修工、
漏水対策工

45.6

9 青葉通り横断歩道橋 青葉区
S58

(1983)
R7 Ⅰ ○

10 南町通り横断歩道橋１ 青葉区
S58

(1983)
R7 Ⅱ R5修繕済 ○ ○

11 南町通り横断歩道橋２ 青葉区
S58

(1983)
R7 Ⅰ R5修繕済 ○ ○

12 仙台駅前開発ビル通り横断歩道橋１ 青葉区
S57

(1982)
- - R7撤去 - - - - - - - - - - - -

13 仙台駅前開発ビル通り横断歩道橋２ 青葉区
S57

(1982)
R7 Ⅱ ○

14 仙台駅前開発ビル通り横断歩道橋３ 青葉区
S57

(1982)
R7 Ⅱ R5修繕済 ○ ○

15 愛宕上杉山通り横断歩道橋２ 青葉区
S58

(1983)
R7 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工・外壁補修工 22.1

16 青葉通り－仙台駅前開発ビル渡り橋 青葉区
S57

(1982)
R7 Ⅱ 修繕中 ○ ○ ○ ○ 天井パネル工 4.9

17 アエル前通り横断歩道橋（A通路） 青葉区
H10

(1998)
R7 Ⅰ ○

18 アエル管理横断歩道橋（D通路） 青葉区
H10

(1998)
R7 Ⅱ R3修繕済 ○

19 仙台駅北部名掛丁自由通路（西側） 青葉区
H20

(2008)
R7 Ⅰ ○

20 仙台駅北部名掛丁自由通路（跨線橋） 青葉区
H20

(2008)
R7 Ⅰ ○

21 仙台駅北部名掛丁自由通路（東側） 青葉区
H20

(2008)
R7 Ⅰ ○

22 仙台駅北部ペデストリアンデッキ１～3 青葉区
H29

(2017)
R7 Ⅱ ○

23 仙台駅北部ペデストリアンデッキ4 青葉区
R1

(2019)
R7 Ⅰ ○

番号 施設名 管理
設置年度

和暦
(西暦)

健全度
修繕状況

点検の時期 修繕の時期
概算

修繕事業
費

(百万円)直近の点検結果

主な措置内容



 

■仙台駅東口ペデストリアンデッキ               （令和 8 年 3 月末時点） 

 

 

■泉中央駅ペデストリアンデッキ                （令和 8 年 3 月末時点） 

 

 

仙台市ペデストリアンデッキ点検・修繕計画［令和7年度版］（仙台駅東口ペデストリアンデッキ） （令和8年3月末時点）

R5 R6 R7 R8 R9 R5 R6 R7 R8 R9

1 仙台市東口ペデストリアンデッキ1 宮城野区
H16

(2004)
R4 Ⅱ ○

2 仙台市東口ペデストリアンデッキ2 宮城野区
R5

(2023)
R6 Ⅰ ○

番号 施設名 管理
設置年度

和暦
(西暦)

健全度
修繕状況

点検の時期 修繕の時期 概算事業
費

(百万円)直近の点検結果

主な措置内容

仙台市ペデストリアンデッキ点検・修繕計画［令和7年度版］（泉中央駅ペデストリアンデッキ） （令和8年3月末時点）

R5 R6 R7 R8 R9 R5 R6 R7 R8 R9

A 泉中央歩行者専用道路３号線デッキ２ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R7修繕済 ○ ○ ○

外壁パネル補修工、断
面修復

92.0

B 泉中央歩行者専用道路３号線デッキ１ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R4修繕済 ○

C 泉中央歩行者専用道路１号線デッキ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R6修繕済 ○ ○

D 自動車・バイク駐車場デッキ１ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅰ R4修繕済 ○

E 泉塩釜線デッキ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅰ R3修繕済 ○

F-1 泉中央駅前線デッキ１ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R7修繕済 ○ ○ ○ ○

断面補修工、伸縮装置
取替、塗装塗替

136.0

F-2 泉中央駅前線デッキ２ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R6修繕済 ○ ○

G 自転車・バイク駐車場デッキ２ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R7修繕済 ○ ○ ○ タイル部分取替 32.0

H 泉中央連絡広場デッキ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R6修繕済 ○ ○ ○

I 泉中央駅入口デッキ 泉区
H5

(1993)
R4 Ⅱ R6修繕済 ○ ○ ○

番号 施設名 管理
設置年度

和暦
(西暦)

健全度
修繕状況

点検の時期 修繕の時期 概算事業
費

(百万円)直近の点検結果

主な措置内容


