
仙台市公文書館 開館までの経過 
 

年月 実施事項 

平成 30年 4月 

総務局総務部文書法制課に公文書館設置準備室を設置 

保存期間が満了した公文書の選別、移管を開始 

移管された歴史的公文書の補修、整理を開始 

平成 31年 2月 「（仮称）仙台市公文書館改修工事基本設計」を策定 

令和 2年3月 「（仮称）仙台市公文書館改修工事実施設計」を策定 

令和 2年7月 

「（仮称）仙台市公文書館運営検討会議」を設置 

有識者より、①歴史的公文書の選別基準の見直し、②歴史的公文

書等の利用にあたっての審査基準の制定、③公文書館の展示や

企画について意見を聴取(令和5年6月まで全9回開催) 

令和 2年9月 旧仙台市立貝森小学校校舎の改修工事に着工 

令和 3年4月 「仙台市公文書館目録システム」の構築開始 

令和 3年7月 旧仙台市立貝森小学校校舎の改修工事が竣工 

令和 3年 10月 書庫内に書架を設置 

令和 4年3月 歴史的公文書を書庫内に搬入 

令和 4年6月 「仙台市公文書館目録システム」の構築完了 

令和 4年7月 福島県沖地震（令和4年3月）の被害に係る修繕工事を実施 

令和 4年8月 歴史的公文書の燻蒸処理実施 

令和 4年 10月 
「（仮称）仙台市公文書等の管理に関する条例」中間案のパブリック

コメントを実施 

令和 4年 11月 公文書館設置準備室の事務室を公文書館施設内に移転 

令和 4年 12月 歴史的公文書の目録作成、システムへの登録開始 

令和 5年3月 「仙台市公文書等の管理に関する条例」公布 

令和 5年7月 仙台市公文書館 開館 

 


