
 

 

 

〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 

 

工事名   鶴巻ポンプ場建設工事（土木）                 
 

整理番号 １４０５１０５９８ 

質  問  事  項 回     答 

・本工事の工期が平成 28 年 3 月 31 日とな ・契約後，必要があれば請負者と協議します。 

 っておりますが、設計図書に照らし合わせ  

 て全体工程を組み立てますと、１年以上工  

 期が伸びてしまいます。必要な工期につい  

 て、契約後に協議可能と考えてよろしいで  

 しょうか。  

  

・簡易な施工計画書②の細目②「工程計画」 ・人孔スラブの型枠支保工撤去を指します。 

 の日数算出の条件 3.に「工期の設定は,立  

 坑圧入用反力ｱﾝｶｰ削孔開始から特殊人孔  

 型枠支保工撤去完了までとする。」とあり  

 ますが、型枠支保工撤去完了は人孔スラブ  

 の型枠支保工の撤去を指すのでしょうか。  

 又は人孔内階段の型枠支保工を含めた全  

 ての型枠支保工の撤去を指すのでしょう  

 か。  

  

・鶴巻ポンプ場建設予定地内に、ＪＶ事務所 ・可能です。（有償） 

や作業員休憩所を設置する用地をお借り  

できますか。  

  

・P24 本体設計書の「締切排水工」に水中ポ ・水替工が必要となる工種・数量からポンプ 

 ポンプ運転日数明示がありません。運転  運転日数を計算してください。 

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 

 

 



 

 

 

〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 

 

工事名   鶴巻ポンプ場建設工事（土木）                 
 

整理番号 １４０５１０５９８ 

質  問  事  項 回     答 

 日数をご教示願います。  

  

・安全費の交通誘導員の人数明示がありませ ・交通誘導員設置が必要となる工種・数量 

 ん。人数をご教示願います。  から配置人数を計算してください。 

  

・除塵水路既製杭の上杭が、設計内訳書では ・PHC JIS 強化杭 B 種で積算してください。 

 SC 杭となっていますが、図面では PHC  

 JIS 強化杭 B 種と明記されています。  

 図面が正しいとして良いでしょうか。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 

 

 


