

仙台市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画改定に係る審議スケジュール（案）

年 月	廃棄物対策審議会	議事等
H21. 11. 16	平成 21 年度第 1 回	<p>諮問</p> <p>〔 計画の方向性・中間案検討 〕</p>
H22. 2	平成 21 年度第 2 回	<p>中間案の議論</p>
H22. 4	平成 22 年度第 1 回	<p>中間案</p> <p>〔 (市)市民参加・パブリックコメント・政策合意形成* 〕 ※環境基本計画の状況を踏まえて実施手法等を検討</p>
H22. 7	平成 22 年度第 2 回	<p>答申案の議論</p> <p>〔 答申案(改定計画案)検討 〕</p>
H22. 9	平成 22 年度第 3 回	<p>答申案</p>
H22. 11	平成 22 年度第 4 回	<p>答申</p> <p>〔 (市)計画案最終調整・告示手続き 〕</p>
H23. 3		<p>改定計画告示</p>