質疑応答書

工事名 第3南蒲生幹線工事2

	整理番号	1 3 0 5 1 0 5 5 7
質 問 事 項		回答
簡易な施工計画の様式内には、図表は添付し	様式内には図表の添付は認められません。	
てはならないと考えてよろしいでしょうか。		
簡易な施工計画テーマ② 細目①、②におい	稼働日の割増係数は提示できません。	
て、日数の算出に当り4週8休以外に雨天日	簡易な施工計画テーマ②の細目①, ②におい	
数は考慮されているのでしょうか。考慮して	ては、休日を4週8休とし、必要に応じて	
いる場合、その工種と稼働日の割増係数をご	雨天日数やその他条件を考慮した割増係数	
教示下さい。	により日数を	算出してください。
簡易な施工計画テーマ② 細目①「工程計	工程全体の日	数です。
画」で履行確認の対象となるのは、ネットワ		
ーク工程表の各工種ごとの日数でしょうか、		
もしくは工程全体の日数でしょうか。		
簡易な施工計画テーマ② 細目①「工程計	標準工程の提	示はできません。
画」に関して、工期全体の標準工程をお示し		
ください。		
簡易な施工計画テーマ② 細目①「工程計	最小日数の制	限はありません。
画」において、準備工と後片付け工の最小日		
数制限はあるのでしょうか。あれば、それぞ		
れの日数をご教示下さい。		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

質疑応答書

工事名 第3南蒲生幹線工事2

整理番号	1 3 0 5 1 0 5 5 7
回答	
	•
の設計・製作を含めて、その実施にあたる前	
の準備作業と考えています。実施可能な工程	
であれば認められます。	
到達予定時期は提示できません。	
契約後の協議事項となります。	
なお簡易な施工計画の記載にあたっては,	
設計図書に基	づくものとしておりますので,
質問にありま	す変更は認められません。
契約後の協議	事項となります。
なお簡易な施	江計画の記載にあたっては,
設計図書に基づくものとしておりますので、	
質問にありま	す変更は認められません。
本線車道の規	制日数に応じて評価をします。
車線規制が生	じる工種は細目②に記載の
とおりです。	標準工程における日数の提示
はできません	' 0
	のでででする。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

質疑応答書

工事名 第3南蒲生幹線工事2

	整理番号 130510557	
質問事項	回 答	
NNB-1-1 到達立抗の超高圧噴射攪拌工法の	契約後の協議事項となります。	
改良径を変更することは認められるでしょ	なお簡易な施工計画の記載にあたっては、	
	設計図書に基づくものとしておりますので、	
	質問にあります変更は認められません。	
図面 50/60 において、仮囲いが車道に張り出	図面番号 50/60 の立坑占用図は常設で規制	
していますが、標準案において車線規制は、	を行うことを想定したものではありません。	
常設でしょうか、夜間開放でしょうか。	なお, 簡易な施工計画のテーマ②の細目②の	
	記載にあたっては、夜間は車線を開放するこ	
	とを前提として記載願います。	
NNB-1-1 到達立抗の覆工面積の変更と覆工	契約後の協議事項となります。	
位置を立坑に対してずらすことは認められ	なお簡易な施工計画の記載にあたっては,	
るでしょうか。	設計図書に基づくものとしておりますので,	
	質問にあります変更は認められません。	
図面 51/60 において、南側の車道に面した街	存置としております。	
灯は撤去の記載がありませんが、存置と考え		
てよろしいでしょうか。		
NNB-1-1 到達立抗上の架空線は切り回すと	架空線の管理者との協議によります。	
考えてよろしいでしょうか。		
本工事で使用するシールド機の標準仕様	標準仕様の提示はできません。	
をご教示下さい。		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。