

## 次期仙台市安全安心街づくり基本計画策定スケジュール

時 期		実施事項
R 7 年度	7 月 3 0 日	<b>第 1 回安全安心街づくり推進会議</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R 6 年度実績報告</li> <li>・ 市民意向調査結果報告</li> <li>・ 計画改定の意見交換</li> <li>・ 計画策定スケジュール</li> </ul>
	1 0 月下旬	<b>第 2 回安全安心街づくり推進会議</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現状と課題等の整理</li> <li>・ 基本計画の骨子案</li> </ul>
	1 1 月下旬	<b>第 3 回安全安心街づくり推進会議</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 次期基本計画中間案</li> <li>・ 次期取組指標</li> </ul>
		パブリックコメント
	1 2 月	↓ 取りまとめ
	1 月	
	2 月上旬	<b>第 4 回安全安心街づくり推進会議</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメント結果報告</li> <li>・ 次期基本計画最終案</li> <li>・ 空家等対策計画の策定</li> </ul>
	3 月	新基本計画 決定
R 8 年度	4 月	新基本計画 実施