

仙台市みどりの基本計画の進捗について

1. 計画の策定及びその後の動き

本市における、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画として、都市緑地法及び杜の都の環境をつくる条例に基づき、平成 24 年 7 月に「仙台市みどりの基本計画」を策定した。

計画策定後は、市民への普及・啓発を図り、また計画の実効性を高めるため、以下の取り組みを行った。

平成 24 年 7 月	「仙台市みどりの基本計画」策定
平成 24 年 8 月	「みどりの市民意識調査」※ ¹ 実施
平成 24 年 9 月	市政だより掲載（特集記事）
平成 24 年 9 月	「百年の杜づくりフォーラム」開催
平成 25 年 3 月	「百年の杜づくりプロジェクト推進計画 2012-2015」※ ² 取りまとめ
平成 25 年 7 月	平成 24 年度実績とりまとめ（10 月ホームページ掲載）
平成 26 年 7 月	平成 25 年度実績とりまとめ

※¹「みどりの市民意識調査」

計画策定時の市民意識調査、次回は概ね中間年度に実施する予定。

※²「百年の杜づくりプロジェクト推進計画」

みどりの基本計画が比較的長期の計画であることから、より実効性を高め計画的な推進を図るため、中期計画として定めたもの。

みどりの基本計画の重点プロジェクトである「百年の杜づくりプロジェクト」に掲げる事業について、その内容、目標、実施時期などを示し、仙台市ホームページに掲載している。

2. 平成 25 年度実績

本年 7 月に、計画策定後 2 年目となる、掲載事業の実績取りまとめを行った。

平成 25 年度の実績については、個別の事業において、一部で遅れが見られるものの、全体としては概ね予定どおりの進捗となっている。

各事業の実績については、昨年度同様「百年の杜づくりプロジェクト推進計画」の中で公表し、仙台市ホームページに掲載する。

3. 計画の進捗管理

計画の進捗管理にあたっては、計画 (Plan)、実行 (Do)、評価 (Check)、改善 (Action) の PDCA サイクルを導入する。評価について、事業の進捗状況については毎年、目標や指標の達成状況については 5 年毎に行い、概ね中間年度において重点プロジェクトの点検・見直し、目標・指標の見直し検討を行い計画の改善を図る。