
【1班①】

（一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その６）

[ 仙建工業株式会社 ]



１．工事概要説明書



1

2

3

4

5

1

着工　　令和3年12月1日 ～ 竣工 令和5年3月31日 2

契約年月日 令和3年11月30日 3

￥ ― 4

内消費税 ￥ ― 5

・擁壁工（補強土壁工）

裏込め砕石敷均し・転圧

施工延長L=291.4m

・擁壁工　A=1,493㎡

・側溝工　L=733m

・舗装工　A=5,800㎡

・縁石工　L=917m

・防護柵工　L=245m

・区画線工　L=1,951m 3 人

0 人

2 社 6 人 0 人

休業４日以上 0 件 10月　1日 現在 延べ労働者数 385 人

休業４日未満 0 件 10月　1日 現在 延べ労働者時間 8,376 時間 9 人

11 安 全 施 工

サ イ ク ル

実 施 状 況

13:00  ～ 週間工程打合せ

16:30  ～ 場内一斉清掃

災害防止協議会の開催・毎月第4水曜日

※ 月間工程打合せ

※ 「店社パトロール」

持込機械等の承認「ステッカーの交付」

入場予定業者との事前打合せ

新規入場者の受入教育「指導・援助」

※ 添付資料（月間工程表・平面図）

工　事　概　要　説　明　書

４ 設 計・監 理

５ 工 期

６ 請 負 金 額

１ 工 事 名 称 12 安全衛生活動

２ 工 事 場 所

３ 発　注　者

全工期無災害の達成

材料や重機搬入搬出時、市道への出入り口に交通誘導員を配置

仙台市建設局道路部北道路建設課

公衆災害の防止

建設三大災害の防止（墜落転落災害、建設機械災害、崩壊倒壊災害）

（一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その６）

仙台市宮城野区岩切字今市東～字高江　地内

仙台市　代表者　市長　郡　和子

週　　間

毎　　月

随　　時

８ 工 事 概 要

９ 進　捗　率

10 安 全 成 績

日　　常

令和4年10月 12日　現在

７ 施 工 形 態

協力業者
15.00

13 本日の主な作業

令和4年10月1日 現在

14 本日就労者数

単 独 工 事

42,900,000

（別途工事業者）

合　　計

機械設備業者

電気設備業者

Ｊ Ｖ 工 事

％

作業所安全衛生スローガン

安全管理重点項目

対　　策

元請職員

471,900,000

フェンス・バリケード及び安全標識や立入禁止標の設置

重機･クレーン作業時における作業手順書・作業計画書の作成と周知

工　種

土工事・擁壁工他

交通誘導

舗装工事

㈲三星警備保障

6

一　次

三井住建道路㈱東北支店

新成鋼業㈱

栄喜工業㈱

二　次

㈲広建

大和㈱

人

5

人人

2

2

三　次

4

2

16 そ　の　他

13:00  ～
15 主要協力業者

毎週　金曜日

毎週　金曜日

16:45  ～ 持ち場後片付け・終業時の確認

統括安全衛生責任者による現場巡視「午前・午後」

8:00  ～ 朝礼・ラジオ体操・ＫＹ活動

安全工程打合せ







期間：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

休 休 休 休 休 休 休 休 休 休

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

休 休 休 休 休 休 休 休 休

日 日 日 日 日 日 日 日 日

月 間 工 事 予 定 表 【 令 和 4 年 10 月 】 請　負　者 現場代理人 監理技術者

昼間作業
仙建工業株式会社

令和4年10月1日～令和4年10月31日 夜間作業

工　　事　　名

令和　4年　10月

備考曜日

工種・施工位置

(一)今市福田線(高江工区)道路改築工事(その4)

地盤改良 自走式土質改良

カルバート工 繊維シート布設

(一)今市福田線(高江工区)道路改築工事(その6)

補強盛土工

今市福田線
№11～15
（右）

今市福田線
№11～15
（左）

資材搬入予定

舗装工
今市福田線
№2～8（左
右）

◎連絡事項

3

A
T
S

4

下
17

17

3
00
m粁

標

自
上
1
8

上
1
8

信
埋

通
埋

自
下
19

下
1
9

4
0
0m
粁
標

逓
減
標

逓
減
標

速
標

ポ
ー

ル

下
2
0

上
1
9

上
2
0

4
0
0
m粁

標

自
上
1
9

接
続
箱

信
埋

通
埋

通
埋

通
埋

通
埋

3
0
0m
粁
標

ト
ラ
フ

H
= 7
.
54
9

T
.3
1

H
= 7
.3
3
8

T
.2
9

6
. 8
6

6.
9
9

7
.4
2

7.
44

7
. 1
9

6
.2
6

7
.6
7

7.
5
9

7.
56

7.
487
.8
3

7.
71

7.
5
2

8.
0
3

8.
16

信
埋

JK

JK

J
K

土水路

土水路

As

7.
27

HP
φ

35
0

HP
φ

35
0

HP
φ
35

0

HP
φ
35

0

H P
φ
4 5
0

9.
13

U -
60
0 X
60

0

今
市

東
基
地
局

E
利

府
街

道
線
2 5

E
利
府

街
道
線

26

UF-450

桝
天

桝
底

U F
-3

5 0

H P
φ
4 5

0

HPφ450 HPφ450

As

看
板

U-
10

00
X9
00

BR
NO
5

至
松
島
町

T
岩
切

東
8

NO
75
L

N
O7
1L

NO
71
R

NO
75
R

U
2
4
0

量

U200

U200

U350

A
s

看
板

As

G

A s

余
目
跨
線
橋

U-
1 1
00

X 1
00
0

A s

標
識

HP
φ

50
0

HP
φ
35
0

不
明

E
利

府
街

道
線
27

T
岩

切
東

7

E
利

府
街

道
線

27
南
1

T
岩
切
東

9

E
利

府
街

道
線
27

南
2イ
ー

・
モ

バ
イ
ル

東
光
第
二
幼
稚
園

駐
車
場

宮
城

野
岩

切
局

As As

可変側溝-500

可
変
側

溝
-5
00

車
両
感

知
器

U F
50
0

9 .
03

HP
φ
50

0

HP
φ

30
0

V U
φ
3 0

0

HP
φ

35
0

HP
φ
35
0

HP
φ

35
0

VU
φ
30

0

H P
φ
35
0

H P
φ

3 5
0

HP
φ
30
0

減
反

看
板

看
板

9.
01

8 .
94

土水路

土水路

下

G

G

H
T

g

看
板

φ800

U3
00

G
p

E
利
府
街
道
線
29

T
岩
切
東
5

E
利
府
街
道
線
28

T
岩
切
東
6

S
o
f
t
Ba
nk U2

40

2
5
0
1
5
2e
M

宮
城
野
岩
切
局

線
10
南
5

A
T
S

4

自
上
1
8

8

通
埋

自
下
19

下
1
9

4
0
0m
粁
標

逓
減
標

逓
減
標

速
標

ポ
ー

ル

下
2
0

上
1
9

上
2
0

4
0
0
m粁

標

自
上
1
9

接
続
箱

信
埋

BTC
=35

9k4
28m0

3

通
埋

通
埋

H
= 7
.
54
9

T
.3
1

7
.6
7

7.
5
9

7.
56

7.
487
.8
3

7.
71

7.
5
2

8.
0
3

8.
16

信
埋

JK

JK

J
K

E
余
目

枝
線

32
南

5
T
小

学
校

前
23

右
2右

2左
2

BO X-500

U350

As

G

A s

余
目
跨
線
橋

U-
1 1
00

X 1
00
0

A s

As

東
光
第
二
幼
稚
園

駐
車
場

駐
車
場

G

As

As

G

HPφ450

可変側溝-500

可
変
側

溝
-5
00

As

UF-450

UF-450

桝
天

桝
底

HPφ450

HP
φ
4 5

0

HPφ450 HPφ450

HPφ450

As

A s

G

H
P
φ
3
5
0

可
変
側
溝
-
50
0

U
F-
3
5
0

As

A s

G

NT
Tﾄ
ﾞ

H
Pφ

3
50

浄
化

槽

LP
ｶﾞ
ｽ容

器

ｴ ｱ
ｺ
ﾝ

E
余
目

枝
線
32

南
4

T
小
学

校
前

2 3
右
2 右

2 左
1

BR
NO
5

県道今市福田線

NO
75
R

施工完了箇所・・・

施工予定箇所・・・略 図

今市福田線（その4）

カルバート工

工事完了

今市福田線（その6）
補強盛土工（右）

型枠工
基礎コン排水層（砕石）

排水工
補強盛土工 補強盛土工 補強盛土工

セメント混じり石運搬・処分

上塗り塗装
足場解体、埋戻し、仮舗装

10月末から11月初め しゅん工検査予定

掘削・路盤・基層（拡幅部） 掘削・路盤・基層（拡幅部） 掘削・路盤・基層（拡幅部）

補強盛土工

補強盛土工

改良土・砕石（随時）

コンクリートスキン（右側）予定

今市福田線（その6）
舗装工

今市福田線（その6）
補強盛土工（左）

資材ヤード



２．パトロール点検表



合同安全パトロール 点検表

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
／ ○
／
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ／
／ ／

○ ／
／ ／
／ ／
／ ○
○ ／
○ ○
／ ○
／
／ ／
○ ○
○ ○
／ ○
○ ○
○ ○
○ ○
／ ／
／ ／
／
○ ○
○ ○
○ ○
○
／ ／
／
／ ／
／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
○ ／
○ ／

15 ○
16 ○ ○

○ ○
○ ○
○
○

* 評価欄記載方法　：　非該当  /　：　良好　○　：　指導事項　△

7)
4)定期安全衛生教育 8)

指
導
事
項
等 点検者 受検者

整理整頓 1)通路・作業床・材料置き場 2)出入口・休憩所・トイレ

17 その他

1)公衆災害防止 5)建設リサイクル法
2)熱中症対策 6)火気管理
3)店社パトロール

5)脚立・うま・はしご 11)安全帯取付設備
6)昇降設備 12)開口部（養生・標示）

服　装 1)保護具・安全帯・靴（作業に適した物）

14
墜落転落･
飛来落下

1)組立図・構造 7)壁つなぎ
2)手摺（中さん・幅木・防網・メッシュシート） 8)上下作業
3)作業床（欠損・結束・幅） 9)投下設備
4)積載荷重標示 10)作業構台

13 鉄骨組立
1)作業計画・手順 4)親綱・安全帯
2)倒壊防止措置 5)立入禁止措置
3)昇降設備 6)部材落下防止・吊り袋

12 型枠支保工
1)組立図 3)敷板・根がらみ・水平材
2)立入禁止措置 4)

11 掘　削
1)地質調査・埋設物調査・地山点検 3)土止め支保工組立図・設置状況
2)法勾配・立入禁止 4)

10 クレーン

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 5)フックの外れ止め
2)吊り角度 6)荷振れ防止
3)安全装置（過巻防止・過負荷防止） 7)合図
4)玉掛けワイヤー適否 8)

9
くい打機
くい抜機

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 4)合図
2)ワイヤーの点検 5)立入禁止措置
3)連結部の状態 6)

8 建設用機械
1)特定自主検査 4)接触防止措置
2)月例点検 5)用途外使用
3)取扱責任者 6)運転者不在時措置

7 電　気

1)架空電線の養生 5)アーク溶接機（ホルダー・接続部・配線損傷）

2)漏電遮断器 6)アースの設置状況
3)電気取扱者・責任者 7)場内配線状況
4)開閉器 8)点検表

6 就業制限等

1)クレーン・玉掛 5)酸欠・粉じん
2)建設用機械（掘削・整地・基礎・締固） 6)ウインチ・ローラー
3)ガス溶接 7)玉掛
4)アーク溶接 8)

5
作業主任者
・指揮者の
選任･指名

1)地山、土止め・足場・型枠・鉄骨・木建 5)車両系建設機械組立・解体
2)有機溶剤・特化物・石綿 6)クレーン組立・解体
3)酸欠 7)コンクリート造工作物解体
4)ずい道掘削・ずい道履工 8)100ｋｇ以上の荷の積み卸し作業

4
計画の
届　出

1)機械等設置届(足場・型枠支保工・架設通
路・軌道装置）

3)特定機械等設置届(クレーン・リフト・エレ
ベーター・ゴンドラ）

2)建設工事計画届（橋梁・ずい道・掘削・建
築・工作物・圧気工法)

3)ＫＹ・ミーティング 7)作業計画（クレーン・重機）
4)巡視 8)リスクアセスメントの取り組み

3
労働衛生
管　理

1)健康診断 3)環境測定（粉じん・酸欠・騒音・有機・振動）

2)特殊健康診断 4)保護具の備付使用（マスク・眼鏡・耳栓等）

／

／

6)ＪＶ代表者届 12)

2
安全施工
サイクル

1)新規入場者教育 5)各種点検表
2)朝礼 6)作業打合せ簿

1
安全衛生
管理体制

1)特定元方事業者等の事業開始報告 7)協議組織の設置運営
2)適用事業報告 8)下請への指導・援助
3)時間外・休日労働協定届 9)施工計画書
4)統括安全衛生責任者 10)作業手順

／

工事場所 仙台市宮城野区岩切字今市東～字高江　地内
工　　種 土木 ・ 建築 ・ 舗装 ・ その他 当日の作業内容 擁壁工（補強盛土工）

担 当 課 建設局道路部北道路建設課 点検年月日 令和4年10月12日（水)
工事名称 （一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その６）

受 注 者
仙建工業株式会社

統括安全衛生責任者・現場代理人

点検項目 点　検　事　項 評価 点　検　事　項 評価

5)元方安全衛生管理者 11)施工体系図等「協議会組織図」



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1 －

2 ○

3 －

4 ○

5 －

6 －

7 ○

8 ○

【好事例】

災害防止協議会の欠席者へのフォローが実施されていました。

作業通路の昇降設備として、手摺付作業構台を使用していました。

補強土壁工の材料や敷鉄板の重量を表示し「見える化」を実施して

外部機関からの安全パトロールを実施していました。

に基づき、軽油やガソリンまで実施していました。

補強土壁工の隙間に転落防止対策（2段手摺）が設置されていました。

ていました。

バックホウの作業範囲内立入禁止措置として、安全ポールが取付られ

化学物質のリスクアセスメント評価をＳＤＳ（安全データシート）

現場内外が整理整頓されていました。

いました。

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第2回）好事例・指導事項改善報告書

（一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その6）

令和4年10月12日仙建工業株式会社

好事例・指導事項 改善内容



余　白

合同安全パトロール

R4.10.12

今市福田線（その6）工事

ＳＤＳ（安全データシート）
の掲示

余　白

合同安全パトロール

R4.10.12

今市福田線（その6）工事

敷鉄板の重量表示

余　白

合同安全パトロール

R4.10.12

今市福田線（その6）工事

材料の重量表示



余　白

合同安全パトロール

R4.10.12

今市福田線（その6）工事

ボックホウ後方への
安全ポール設置

余　白

合同安全パトロール

R4.10.12

今市福田線（その6）工事

補強土壁工の隙間へ
転落防止対策（2段手摺）設置

余　白



【1班②】

郡山折立線（大野田工区）橋梁撤去・下部工工事

[ 河北建設株式会社 ]



１．工事概要説明書



1

2

3

4

1

2

3

4

・

・ A2橋台部→固結工　薬液注入（陸側）、土留め・仮締切工　鋼矢板打設（陸側）

旧笊川に架かる阿久戸橋を撤去し，都市計画道路下り線（W=20m）の橋台を新設する。 ・

10 m 護岸工

2 基 右岸 181 m2 ・

左岸 254 m2 ・

416 m3 仮設工

354 m3 鋼矢板 一 式

大型土のう工 一 式 人

薬液注入工 一 式

予定 29.9 ％ 1 人 1 人

実施 30.9 ％ 3 人 1 人

休業４日以上 0 件 9月　30日 現在 延べ労働者数 1,406 人 1 人 2 人

休業４日未満 0 件 9月　30日 現在 延べ労働者時間 11,248 時間 人

11 安 全 施 工

サ イ ク ル

実 施 状 況

11:45～ 週間工程打合せ（安全工程打合せ時）

16:30～ 場内一斉清掃

災害防止協議会の開催（月末開催）

※ 月間工程打合せ等

店社（本社）安全パトロールの実施 17現在の状況報告

定期安全教育（月末開催）

18 そ　の　他

※ 添付資料（橋梁一般図，工程表）

(株)ショウエー

(株)大丸建設工業

河北建設(株) (株)エーエムシー警備

工　事　概　要　説　明　書
令和 4 年10月 12日　現在

１ 工 事 名 称 　郡山折立線（大野田工区）橋梁撤去・下部工工事 12 安全衛生活動 作業所安全衛生スローガン 三大災害の撲滅

２ 工 事 場 所 　仙台市太白区大野田一丁目　～　長町南二丁目　地内 今月の安全目標
クレーン災害の防止

墜落・転落災害の防止

３ 発  注  者 　仙台市建設局道路部　南道路建設課　道路第二係
第三者災害の防止

４ 施 工 業 者 　河北建設株式会社

安全目標の対策
3・3・3運動の実施、有資格者の確認、ｸﾚｰﾝ足場養生の徹底

５ 工 期
 自  令和 4年 2月  3日

(575日間) 契約年月日 　令和 4年 2月  2日
足場・昇降設備の日常整備、高所作業では安全帯の使用徹底、3点支持による階段の昇降

 至  令和 5年 8月 31日 交通誘導員の適正配置、第三者にも分かりやすい誘導・合図、一般道走行時の法定速度の順守

６ 請 負 金 額 ¥２２９，９００，０００－　　（内消費税￥２，０９０，０００－）

７ 施 工 形 態 単 独 工 事 13 今月の主な作業
A1橋台部→橋台躯体工　竪壁②　鉄筋組立・型枠組立・コンクリート打設、足場、支保工組立

８ 工 事 概 要
旧橋上部工撤去

旧橋下部工撤去
14 本日の主な作業

A1橋台部→橋台躯体工　竪壁②　型枠組立

橋梁下部工新設 A2橋台部→鋼矢板打設前　ヤード整備

A1橋台（右岸）

A2橋台（左岸）

15 本日の就労者数
元請職員 3

９ 進　捗　率 令和4年10月12日(水)現在
協力業者 ナガヤ工業

東永機工建設(株)

10 安 全 成 績
12

　A1橋台部に於いて躯体部の施工を進めており、底版部及び竪壁1回目（H=2.5ｍ）のコンクリートが完了し、
現在は竪壁2回目（支承天端）の施工を行っています。本日より型枠の組立作業を開始し、10月21日に竪壁②
の打設予定となっています。
　A2橋台部に於いてヤードの造成、薬液注入（陸側）が完了し、鋼矢板の打設に向けてヤードの整備を行って
います。10月17日より鋼矢板の打込み（陸側）の施工を開始予定となっています。

 8:00～ 朝礼・ラジオ体操・ＫＹ活動
16 主要協力業者

工　種 一　次

合　　計

人 二　次 人 三　次 人

11:45～ 安全工程打合せ 鉄筋工 (株)サンエーテック 1～2 (株)エステック 3

17:00～ 持ち場後片付け・終業時の確認 鳶工 (株)タカミヤ 1 (株)佐藤総業 3

統括安全衛生責任者による現場巡視「午前・午後」 型枠工 (株)大丸建設工業 4

週　　間
毎週金曜日 土工 (株)ショウエー 1～2 (有)ナガヤ工業 2

日　　常

毎週金曜日 楊重工 東永機工建設(株) 1

毎　　月

交通誘導員 (株)エーエムシー警備 3

コンクリート圧送工 (株)ヤマコン 1

随　　　時

持込機械等の承認「ステッカーの交付」

入場予定業者との事前打合せ

新規入場者の受入教育「指導・援助」





２．パトロール点検表



合同安全パトロール 点検表

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
/
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
/ 〇

〇 /
/ /
/ /
/ /
〇 /
〇 /
/ 〇
/
/ /
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 /
〇 〇
/ /
/ /
/ /
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇 /
〇
〇 〇
〇
/ /
/ /
/ /
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇

15 〇
16 〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇
〇

/

工事場所 仙台市太白区大野田一丁目～長町南二丁目　地内
工　　種 土木 ・ 建築 ・ 舗装 ・ その他 当日の作業内容 A1橋台　壁型枠組立、A2橋台　鋼矢板打設前ヤード整備

担 当 課 仙台市　南道路建設課 点検年月日 令和4年 10月12日（水)
工事名称 郡山折立線(大野田工区)橋梁撤去・下部工工事

受 注 者
河北建設　株式会社

統括安全衛生責任者・現場代理人

点検項目 点　検　事　項 評価 点　検　事　項 評価

5)元方安全衛生管理者 11)施工体系図等「協議会組織図」
6)ＪＶ代表者届 12)

2
安全施工
サイクル

1)新規入場者教育 5)各種点検表
2)朝礼 6)作業打合せ簿

1
安全衛生
管理体制

1)特定元方事業者等の事業開始報告 7)協議組織の設置運営
2)適用事業報告 8)下請への指導・援助
3)時間外・休日労働協定届 9)施工計画書
4)統括安全衛生責任者 10)作業手順

4
計画の
届　出

1)機械等設置届(足場・型枠支保工・架設通
路・軌道装置）

3)特定機械等設置届(クレーン・リフト・エレ
ベーター・ゴンドラ）

2)建設工事計画届（橋梁・ずい道・掘削・建
築・工作物・圧気工法)

3)ＫＹ・ミーティング 7)作業計画（クレーン・重機）
4)巡視 8)リスクアセスメントの取り組み

3
労働衛生
管　理

1)健康診断 3)環境測定（粉じん・酸欠・騒音・有機・振動）

2)特殊健康診断 4)保護具の備付使用（マスク・眼鏡・耳栓等）

〇

/

5
作業主任者
・指揮者の
選任･指名

1)地山、土止め・足場・型枠・鉄骨・木建 5)車両系建設機械組立・解体
2)有機溶剤・特化物・石綿 6)クレーン組立・解体
3)酸欠 7)コンクリート造工作物解体
4)ずい道掘削・ずい道履工 8)100ｋｇ以上の荷の積み卸し作業

6 就業制限等

1)クレーン・玉掛 5)酸欠・粉じん
2)建設用機械（掘削・整地・基礎・締固） 6)ウインチ・ローラー
3)ガス溶接 7)玉掛
4)アーク溶接 8)

7 電　気

1)架空電線の養生 5)アーク溶接機（ホルダー・接続部・配線損傷）

2)漏電遮断器 6)アースの設置状況
3)電気取扱者・責任者 7)場内配線状況
4)開閉器 8)点検表

9
くい打機
くい抜機

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 4)合図
2)ワイヤーの点検 5)立入禁止措置
3)連結部の状態 6)

8 建設用機械
1)特定自主検査 4)接触防止措置
2)月例点検 5)用途外使用
3)取扱責任者 6)運転者不在時措置

11 掘　削
1)地質調査・埋設物調査・地山点検 3)土止め支保工組立図・設置状況
2)法勾配・立入禁止 4)

10 クレーン

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 5)フックの外れ止め
2)吊り角度 6)荷振れ防止
3)安全装置（過巻防止・過負荷防止） 7)合図
4)玉掛けワイヤー適否 8)

13 鉄骨組立
1)作業計画・手順 4)親綱・安全帯
2)倒壊防止措置 5)立入禁止措置
3)昇降設備 6)部材落下防止・吊り袋

12 型枠支保工
1)組立図 3)敷板・根がらみ・水平材
2)立入禁止措置 4)

5)脚立・うま・はしご 11)安全帯取付設備
6)昇降設備 12)開口部（養生・標示）

服　装 1)保護具・安全帯・靴（作業に適した物）

14
墜落転落･
飛来落下

1)組立図・構造 7)壁つなぎ
2)手摺（中さん・幅木・防網・メッシュシート） 8)上下作業
3)作業床（欠損・結束・幅） 9)投下設備
4)積載荷重標示 10)作業構台

整理整頓 1)通路・作業床・材料置き場 2)出入口・休憩所・トイレ

17 その他

1)公衆災害防止 5)建設リサイクル法
2)熱中症対策 6)火気管理
3)店社パトロール

* 評価欄記載方法　：　非該当  /　：　良好　○　：　指導事項　△

7)
4)定期安全衛生教育 8)

指
導
事
項
等 点検者 受検者



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

りされており良好でした。

民への配慮が感じられました。

足場並びに昇降設備等は規格通りに設置されており、足場上及び周辺

には資材等を置くことなく、狭い作業ヤードの中で整理整頓がしっか

新規入場者教育の中で、現場独自の注意事項が記載されており現場周

辺への配慮が感じられました。

作業の内容によって、振動・騒音の測定を自主的に行っており地域住

【好事例】

作業手順書で、工種毎に作業員さんの確認したサインがあり作業内容

の周知が見られました。

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第2回）好事例・指導事項改善報告書

郡山折立線（大野田工区）橋梁撤去・下部工工事

河北建設株式会社 令和4年10月12日

好事例・指導事項 改善内容

























足場 全景

足場 全景



足場内部（天端部）

足場内部



足場内部

昇降階段前



昇降階段前（近写）

昇降階段 全景



資材置き場

資材置き場



【2班①】

管整第２０２１－４１３号 口径50・75・100粍
　中江一丁目地内配水支管更新工事

[ 株式会社　伊藤工業所 ]



１．工事概要説明書



1

2

3

4

5

1

着工　令和４年３月９日 ～ 竣工 令和５年３月３１日 2

契約年月日 令和 令和４年３月８日 3

￥ ― 4

内消費税 ￥ ― 5

・管布設工　ＤＩＰ（ＧＸ）φ７５　Ｌ＝１６ｍ

2 人

人

3 社 9 人 人

休業４日以上 0 件 10月11日 現在 延べ労働者数 314 人

休業４日未満 0 件 10月11日 現在 延べ労働者時間 2,512 時間 11 人

11 安 全 施 工

サ イ ク ル

実 施 状 況

16:45～ 週間工程打合せ

16:30～ 場内一斉清掃

災害防止協議会の開催・毎月第○○曜日

※ 月間工程打合せ

※ 「店社パトロール」

持込機械等の承認「ステッカーの交付」

入場予定業者との事前打合せ

新規入場者の受入教育「指導・援助」

※ 添付資料（月間工程表・平面図）

工　事　概　要　説　明　書

４ 設 計・監 理

５ 工 期

６ 請 負 金 額

１ 工 事 名 称 12 安全衛生活動

２ 工 事 場 所

３ 発　注　者

慌てるな　危険予知して　リスクゼロ

現場内、掘削箇所周辺は、整理整頓しておく。

作業半径内立入禁止の措置。

交通ルールを守る。現場内、徐行運転の徹底。

地山崩壊災害の防止

飛来、落下災害の防止

骨材等の運搬による災害の防止

重機災害の防止

交通事故災害の防止

管整　第2021-413号　口径50･75･100粍　中江一丁目地内配水支管更新工事

仙台市青葉区中江一丁目地内

仙台市水道事業管理者　佐藤　伸治

週　　間

毎　　月

随　　時

８ 工 事 概 要

９ 進　捗　率

10 安 全 成 績

日　　常

  令和４年１０月１２日　現在

７ 施 工 形 態

協力業者
30.00

13 本日の主な作業

令和4年10月11日 現在

14 本日就労者数

単 独 工 事

14,700,000

（別途工事業者）

合　　計

機械設備業者

電気設備業者

Ｊ Ｖ 工 事

％

作業所安全衛生スローガン

安全管理重点項目

対　　策

元請職員

161,700,000

掘削深度が１．５ｍ以下でも、土止め材は準備しておく。

積荷は、しっかりと荷台に固定する。過積載の禁止。

本工事は、耐震性に劣り、経年劣化により漏水が多発している硬質塩化ビニル管を、耐
震性に優れたダクタイル鋳鉄管及び配水用ポリエチレン管に更新するものである。
【ＶＰ更新】・ＤＩＰ（ＧＸ）φ１００　Ｌ＝３９０．５ｍ　・ＤＩＰ（ＧＸ）φ７５
Ｌ＝６３３．９ｍ　・ＨＰＰＥφ５０　Ｌ＝７８．４ｍ　【連絡部１４箇所】・ＤＩＰ
φ１５０　Ｌ＝１２．６ｍ　・ＤＩＰφ１００　Ｌ＝２５．７ｍ　・ＤＩＰφ７５　Ｌ
＝７７．８ｍ　【給水装置切替工１５８箇所】【既設管撤去工】・ＤＩＰφ１５０　Ｌ
＝１２．５ｍ　・ＤＩＰφ１００　Ｌ＝２０．１ｍ　・ＤＩＰφ７５　Ｌ＝５４．５ｍ
・ＶＰφ１００　Ｌ＝６０３．６ｍ　・ＶＰφ７５　Ｌ＝３７．３ｍ　・ＶＰφ５０
Ｌ＝４３０．４ｍ　・ＶＰφ４０　Ｌ＝１９．８ｍ　【付帯工事１式】

交通誘導員

土工事

工　種

配管、土工事 1

一　次

コスモ警備㈱

坪田工業㈱

二　次人

3

㈱星龍工業

人人

5

三　次

16 そ　の　他

12:50～
15 主要協力業者

毎週金曜日

毎週金曜日

16:30～ 持ち場後片付け・終業時の確認

統括安全衛生責任者による現場巡視「午前・午後」

 8:20～ 朝礼・ラジオ体操・ＫＹ活動

安全工程打合せ



２．パトロール点検表



合同安全パトロール 点検表

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
／
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ／
／ ○

○ ／
／ ／
／ ／
／ ／
○ ／
○ ／
／ ○
／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
○ ○
○ ○
○ ○
／ ／
／ ／
／
／ ／
／ ／
／ ／
／
○ ／
／
／ ／
／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／

15 ○
16 ○ ○

○ ○
○ ○
○
○

株式会社　伊藤工業所
　現場代理人　阿部　良邦

* 評価欄記載方法　：　非該当　 /　：　良好　○　：　指導事項　△

7)
4)定期安全衛生教育 8)

指
導
事
項
等 点検者

株式会社　伊藤工業所
広瀬　雄二（安全衛生推進者）

受検者

整理整頓 1)通路・作業床・材料置き場 2)出入口・休憩所・トイレ

17 その他

1)公衆災害防止 5)建設リサイクル法
2)熱中症対策 6)火気管理
3)店社パトロール

5)脚立・うま・はしご 11)安全帯取付設備
6)昇降設備 12)開口部（養生・標示）

服　装 1)保護具・安全帯・靴（作業に適した物）

14
墜落転落･
飛来落下

1)組立図・構造 7)壁つなぎ
2)手摺（中さん・幅木・防網・メッシュシート） 8)上下作業
3)作業床（欠損・結束・幅） 9)投下設備
4)積載荷重標示 10)作業構台

13 鉄骨組立
1)作業計画・手順 4)親綱・安全帯
2)倒壊防止措置 5)立入禁止措置
3)昇降設備 6)部材落下防止・吊り袋

12 型枠支保工
1)組立図 3)敷板・根がらみ・水平材
2)立入禁止措置 4)

11 掘　削
1)地質調査・埋設物調査・地山点検 3)土止め支保工組立図・設置状況
2)法勾配・立入禁止 4)

10 クレーン

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 5)フックの外れ止め
2)吊り角度 6)荷振れ防止
3)安全装置（過巻防止・過負荷防止） 7)合図
4)玉掛けワイヤー適否 8)

9
くい打機
くい抜機

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 4)合図
2)ワイヤーの点検 5)立入禁止措置
3)連結部の状態 6)

8 建設用機械
1)特定自主検査 4)接触防止措置
2)月例点検 5)用途外使用
3)取扱責任者 6)運転者不在時措置

7 電　気

1)架空電線の養生 5)アーク溶接機（ホルダー・接続部・配線損傷）

2)漏電遮断器 6)アースの設置状況
3)電気取扱者・責任者 7)場内配線状況
4)開閉器 8)点検表

6 就業制限等

1)クレーン・玉掛 5)酸欠・粉じん
2)建設用機械（掘削・整地・基礎・締固） 6)ウインチ・ローラー
3)ガス溶接 7)玉掛
4)アーク溶接 8)

5
作業主任者
・指揮者の
選任･指名

1)地山、土止め・足場・型枠・鉄骨・木建 5)車両系建設機械組立・解体
2)有機溶剤・特化物・石綿 6)クレーン組立・解体
3)酸欠 7)コンクリート造工作物解体
4)ずい道掘削・ずい道履工 8)100ｋｇ以上の荷の積み卸し作業

4
計画の
届　出

1)機械等設置届(足場・型枠支保工・架設通
路・軌道装置）

3)特定機械等設置届(クレーン・リフト・エレ
ベーター・ゴンドラ）

2)建設工事計画届（橋梁・ずい道・掘削・建
築・工作物・圧気工法)

3)ＫＹ・ミーティング 7)作業計画（クレーン・重機）
4)巡視 8)リスクアセスメントの取り組み

3
労働衛生
管　理

1)健康診断 3)環境測定（粉じん・酸欠・騒音・有機・振動）

2)特殊健康診断 4)保護具の備付使用（マスク・眼鏡・耳栓等）

／

／

6)ＪＶ代表者届 12)

2
安全施工
サイクル

1)新規入場者教育 5)各種点検表
2)朝礼 6)作業打合せ簿

1
安全衛生
管理体制

1)特定元方事業者等の事業開始報告 7)協議組織の設置運営
2)適用事業報告 8)下請への指導・援助
3)時間外・休日労働協定届 9)施工計画書
4)統括安全衛生責任者 10)作業手順

／

工事場所 仙台市青葉区中江一丁目地内
工　　種 土木 ・ 建築 ・ 舗装 ・ その他 当日の作業内容 管布設工　DIP(GX)φ75　L=16m

担 当 課 仙台市水道局　給水部西配水課管路係 点検年月日 令和4年10月11日（火)
工事名称 管整　第2021-413号　口径50･75･100粍　中江一丁目地内配水支管更新工事

受 注 者
株式会社　伊藤工業所

統括安全衛生責任者・現場代理人

点検項目 点　検　事　項 評価 点　検　事　項 評価

5)元方安全衛生管理者 11)施工体系図等「協議会組織図」



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

作業帯の区画明示、カラーコーン＋トラバーにてされており、又通りも良

く良好です。

狭い作業帯に、必要最小の資機材を置いているのが見受けられ、また、整

理されており良好です。

BHでの掘削、ダンプへの掘削土の積込み（旋回誘導）の手順良好です。

BHｵﾍﾟﾚｰﾀｰの足元支障ゴミ等無し、良好。車両系の免許証の携帯確認済み。

町内会とのコミュニケーションが良く取られていると感じました。（現

在トラブル等無し。）

作業帯に面している民家の車両にシートにて養生を行っており良好でした。

（気づかいがありました。）

合図者に識別のためのタックルワッペンを着用させます。

当日作業前の現地確認を徹底し、朝のKY時に注意喚起いたします。

常時設置できるようにいたします。

掘削箇所への飛び降りによる怪我防止のため、現場に梯子を準備し、

【好事例】

無い様に十分気をつけさせてください。（深さにより梯子等用意の事。）

掘削個所への出入り時、現在は高さはさほどないが、躓き、ねん挫等の

【要望事項】

鍵を抜くようにお願いします。

掘削土積込みダンプの鍵がつけた状態でした。運転席から離れる場合は 施錠の徹底を図るため、朝のKY時に注意喚起いたします。

受講者名簿を作成し、書類として保管します。

てください。（場所によりたわみもあるので）

【改善事項】

作業手順教育、安全教育実施時、受講者名を記載し記録を残す事。

住宅地の公道上の施工で、特に第三者災害（通行車両、自転車、人）のリ

スクがありますが、メリハリのきいた誘導（ガードマン）が良好でした。

日々施工個所が変わるので、施工前当日の架空線を従事者で確認周知させ

重機（BH）作業時合図、誘導者に識別をすると良い。（ヘルバンド等）

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第2回）好事例・指導事項改善報告書

管整　第２０２１－４１３号　口径５０・７５・１００耗　中江一丁目地内配水支管更新工事

令和4年10月12日株式会社　伊藤工業所

好事例・指導事項 改善内容











【３班①】

仙台駅西口駅前広場（D工区）再整備工事（その８）

[ 仙建工業株式会社 ]



１．工事概要説明書



1

2

3

4

5

1

着工　令和３年　６月　２日 ～ 竣工 令和４年１２月２０日 2

契約年月日 3

￥ ― 4

内消費税 ￥ ― 5

階段・エスカレーター 別途：昇降機（エスカレーター組立）

階段・エスカレーター Ｎ＝１式 ・タイル張り

仮案内所 Ｎ＝１式 ・階段側溝仕上げ

バス案内所(本設) Ｎ＝１式

地下通路 Ｎ＝１式

電気設備工事 Ｎ＝１式

建築設備工事 Ｎ＝１式

土木工事 Ｎ＝１式 3 人

人

2 社 5 人 人

2 人

休業４日以上 0 件 10月12日 現在 延べ労働者数 2,843 人

休業４日未満 0 件 10月12日 現在 延べ労働者時間 22,744 時間 10 人

11 安 全 施 工

サ イ ク ル

実 施 状 況

17:00  ～ 週間工程打合せ

13:00　～ 場内一斉清掃

災害防止協議会の開催・毎月最終月曜日

※ 月間工程打合せ

※ 「店社パトロール」

持込機械等の承認「ステッカーの交付」

入場予定業者との事前打合せ

新規入場者の受入教育「指導・援助」

※ 添付資料（月間工程表・平面図）

工　事　概　要　説　明　書

４ 設 計・監 理

５ 工 期

６ 請 負 金 額

１ 工 事 名 称 12 安全衛生活動

２ 工 事 場 所

３ 発　注　者

安全をすべてに優先させる

ネット及びシート養生による資機材の飛散防止の徹底

足場、通路上の材料放置および上下作業の禁止

作業グループ毎のリスクアセスメントＫＹの完全実施

㈱三協技術

墜落・転落災害の防止

第三者災害の防止

重機械災害の防止

飛来落下災害の防止

ヒューマンエラーによる災害の防止

仙台駅西口駅前広場(D工区)再整備工事(その8)

仙台市青葉区中央一丁目地内

仙台市 市長　郡　和子

週　　間

毎　　月

随　　時

８ 工 事 概 要

９ 進　捗　率

10 安 全 成 績

日　　常

令和４年　１０月　１２日　現在

７ 施 工 形 態

協力業者
72.0

13 本日の主な作業

令和4年10月12日 現在

14 本日就労者数

単 独 工 事

30,478,200      

（別途工事業者）

合　　計

昇降機設備業者

機械設備業者

電気設備業者

Ｊ Ｖ 工 事

％

作業所安全衛生スローガン

安全管理重点項目

対　　策

元請職員

335,260,200

高所作業時の墜落制止用器具使用の徹底

ペデストリアンデッキ接触防止用のチューブライトの設置令和３年　６月　１日

仙台電気工事㈱

東北ﾑﾗﾃﾂ㈱

屋根及びとい工事

左官工事

工　種

電気設備工事

金属工事

塗装工事

地業･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

解体･土工事

ﾀｲﾙ工事

仮設工事

鉄骨工事

防水工事

金属･内装工事

建具･金属工事

建具工事

日昇工業

東洲産業㈱

一　次

㈱ｳｲﾝﾃｸﾉ

石井硝子㈱

松尾金属㈱

㈲さかんさこう

1 金井建力㈱

落合工業㈱

二　次人

3

3

3

3

㈲三正建材

㈲松坂塗装店

㈱ｲｴﾑﾗ

日高電気㈱

ｻｶｴ･ｼｰﾘﾝｸﾞ

㈾稲邉鐵工所

㈱伊藤建設工事

㈱ｱﾗｲﾊﾞﾙ

人人 三　次

2

3

2

4

㈱遠藤工業

㈱原田工業

1

1

1 2

2

2

3

1

3

2

2

16 そ　の　他

 15：00 ～
15 主要協力業者

毎週金曜日

毎週木曜日

16:45  ～ 持ち場後片付け・終業時の確認

統括安全衛生責任者による現場巡視「午前・午後」

8:00　～ 朝礼・ラジオ体操・ＫＹ活動

安全工程打合せ



２．パトロール点検表



合同安全パトロール 点検表

仙建工業㈱

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
／ 〇
／
〇 〇
〇 ／
〇 ／
〇 〇
〇 ／
〇 〇
／ ／

／

／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ 〇
／
／ ／
〇 〇
〇 〇
〇 〇
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／
／ ／
／
／ ／
／
／ ／
／ ／
／ ／
〇 〇
〇 ／
〇 ／
〇 ／
／ ／
〇 〇

15 〇
16 〇 〇

〇 〇
〇 〇
〇
〇

清野　義則

* 評価欄記載方法　：　非該当　 /　：　良好　○　：　指導事項　△

7)
4)定期安全衛生教育 8)

指
導
事
項
等 点検者 受検者

整理整頓 1)通路・作業床・材料置き場 2)出入口・休憩所・トイレ

17 その他

1)公衆災害防止 5)建設リサイクル法
2)熱中症対策 6)火気管理
3)店社パトロール

5)脚立・うま・はしご 11)安全帯取付設備
6)昇降設備 12)開口部（養生・標示）

服　装 1)保護具・安全帯・靴（作業に適した物）

14
墜落転落･
飛来落下

1)組立図・構造 7)壁つなぎ
2)手摺（中さん・幅木・防網・メッシュシート） 8)上下作業
3)作業床（欠損・結束・幅） 9)投下設備
4)積載荷重標示 10)作業構台

13 鉄骨組立
1)作業計画・手順 4)親綱・安全帯
2)倒壊防止措置 5)立入禁止措置
3)昇降設備 6)部材落下防止・吊り袋

12 型枠支保工
1)組立図 3)敷板・根がらみ・水平材
2)立入禁止措置 4)

11 掘　削
1)地質調査・埋設物調査・地山点検 3)土止め支保工組立図・設置状況
2)法勾配・立入禁止 4)

10 クレーン

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 5)フックの外れ止め
2)吊り角度 6)荷振れ防止
3)安全装置（過巻防止・過負荷防止） 7)合図
4)玉掛けワイヤー適否 8)

9
くい打機
くい抜機

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 4)合図
2)ワイヤーの点検 5)立入禁止措置
3)連結部の状態 6)

8 建設用機械
1)特定自主検査 4)接触防止措置
2)月例点検 5)用途外使用
3)取扱責任者 6)運転者不在時措置

7 電　気

1)架空電線の養生 5)アーク溶接機（ホルダー・接続部・配線損傷）

2)漏電遮断器 6)アースの設置状況
3)電気取扱者・責任者 7)場内配線状況
4)開閉器 8)点検表

6 就業制限等

1)クレーン・玉掛 5)酸欠・粉じん
2)建設用機械（掘削・整地・基礎・締固） 6)ウインチ・ローラー
3)ガス溶接 7)玉掛
4)アーク溶接 8)

5
作業主任者
・指揮者の
選任･指名

1)地山、土止め・足場・型枠・鉄骨・木建 5)車両系建設機械組立・解体
2)有機溶剤・特化物・石綿 6)クレーン組立・解体
3)酸欠 7)コンクリート造工作物解体
4)ずい道掘削・ずい道履工 8)100ｋｇ以上の荷の積み卸し作業

4
計画の
届　出

1)機械等設置届(足場・型枠支保工・架設通
路・軌道装置）

3)特定機械等設置届(クレーン・リフト・エレ
ベーター・ゴンドラ）

2)建設工事計画届（橋梁・ずい道・掘削・建
築・工作物・圧気工法)

3)ＫＹ・ミーティング 7)作業計画（クレーン・重機）
4)巡視 8)リスクアセスメントの取り組み

3
労働衛生
管　理

1)健康診断 3)環境測定（粉じん・酸欠・騒音・有機・振動）

2)特殊健康診断 4)保護具の備付使用（マスク・眼鏡・耳栓等）

5)元方安全衛生管理者 11)施工体系図等「協議会組織図」
6)ＪＶ代表者届 12)

2
安全施工
サイクル

1)新規入場者教育 5)各種点検表
2)朝礼 6)作業打合せ簿

1
安全衛生
管理体制

1)特定元方事業者等の事業開始報告 7)協議組織の設置運営
2)適用事業報告 8)下請への指導・援助
3)時間外・休日労働協定届 9)施工計画書
4)統括安全衛生責任者 10)作業手順

受 注 者
統括安全衛生責任者・現場代理人

点検項目 点　検　事　項 評価 点　検　事　項 評価

工事場所 仙台市青葉区中央１丁目地内
工　　種 土木 ・ 建築 ・ 舗装 ・ その他 当日の作業内容 階段仕上げ（タイル工事、左官工事）

担 当 課 仙台市建設局道路部道路施設課 点検年月日 令和4年10月12日（水)
工事名称 仙台駅西口駅前広場（D工区）再整備工事（その８）



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1 －

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第2回）好事例・指導事項改善報告書

仙台駅西口駅前広場（D工区）再整備工事（その8）

令和4年10月12日仙建工業株式会社

好事例・指導事項 改善内容

掘削底への高さが低くてもステップが設置され良好である。

掘削場所周囲のパイプ柵が良好である。

災防協資料に自社の過去事例が載っており工夫されている。

仮囲いｺｰﾅｰにｸﾘｱﾊﾟﾈﾙが使用され工夫が感じられる。

仮囲いの看板表示が整備されている。

仮囲いのウエイトの載せ方が工夫されている。

足場の隙間塞ぎが良好である。







【3班②】

西原雨水ポンプ場建設工事７（土木）

[ 橋本店・河北建設共同企業体 ]



１．工事概要説明書



1

2

3

1-1

1-2

～ 竣工　令和　6　年　12　月　5　日 2-1

契約年月日 令和　4 　年　3　月　24　日 2-2

￥ ― 3-1

内消費税 ￥ ― 3-2

本体仮設工

本体作業土工 (柱列式)地中連続壁工　(φ880 造成長 L=22.0m)　　case1　芯材 H350×175 L=17.5m

掘削工 V=　16,700 m3

本体築造工 他

鉄筋コンクリート（沈砂池、ポンプ井、吐出槽） V=　5,200 m3

本体仮設工 他

地中連続壁工（柱列式） N=　1 式

　工法名： 単軸式ソイルセメント柱列壁工法　・土留面積：4,360 m2 2 人

地盤改良工（大口径二重管高圧噴射攪拌） N=　1 式 - 人

アンカー工（除去式） N=　1 式 2 社 8 人 - 人

薬液注入工（ダブルパッカー） N=　1 式

他

人

休業４日以上 0 件 10月11日 現在 延べ労働者数 746 人

休業４日未満 0 件 10月11日 現在 延べ労働者時間 5,968 時間

11 安 全 施 工

サ イ ク ル

実 施 状 況 昼礼

11:45  ～ 週間工程打合せ

16:30  ～ 場内一斉清掃

・安全大会、安全教育・訓練　　毎月1日

・災害防止協議会　毎月25日

・店社パトロール　月1回以上

・持込機械等の承認、受理証の交付

・入場予定業者との事前打合せ

・新規入場者の受入教育「指導・援助」

※ 添付資料（月間安全衛生計画表・平面図他）

工　事　概　要　説　明　書

４ 設 計・監 理

５ 工 期

６ 請 負 金 額

１ 工 事 名 称 12 安全衛生活動

２ 工 事 場 所

３ 発　注　者

安全施工サイクルの推進で目指す、無事故・無災害完成。

杭打ち機移動時の誘導員、監視人の配置と地盤の鉄板養生で転倒防止を徹底。

手洗いとｱﾙｺｰﾙ消毒、換気の徹底と黙食やﾏｽｸ着用等ﾙｰﾙに則った行動の実践。

食事や睡眠、ｽﾄﾚｽ解消等により、免疫力の向上に努める。

設計：㈱東京設計事務所

クレーン災害の防止

重機による災害の防止

新型コロナ感染症対策の徹底

西原雨水ポンプ場建設工事７(土木)

仙台市宮城野区港一丁目1地内

仙台市　代表者　市長　郡　和子

着工　令和　4　年　3　月　25　日

作業所安全衛生スローガン

安全管理重点項目

随　　時

８ 工 事 概 要

９ 進　捗　率

10 安 全 成 績

  令和 4 年 10 月 11 日　現在

７ 施 工 形 態

協力業者

13.50

13 本日の主な作業

令和 4年 9月末 現在

14 本日就労者数

単 独 工 事

116,600,200

（別途工事業者）

合　　計

機械設備業者

電気設備業者

Ｊ Ｖ 工 事 橋本店・河北建設共同企業体

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰと合図者・作業員間は無線を活用し音声誘導で行う。
対　　策

元請職員

1,282,602,200

作業指示書に基づき作業指揮者・合図者の適正配置と作業ｴﾘｱの立入禁止措置を徹底。

重機・車両の昇降時の三点支持による慎重な行動と停止位置向きは平坦な場所とする。

週　　間

交通誘導業務

工　種

地中連続壁工

毎　　月

㈱遠藤工業

二　次人

1

7

一　次

㈱安全ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

人人 三　次

16 そ　の　他

 11:30 ～

15 主要協力業者

毎週末日

毎週木曜日

 16:45～ 持ち場後片付け・終業時の確認

統括安全衛生責任者による現場巡視　午前・午後各1回以上

  8:00 ～ 朝礼・ラジオ体操・ＫＹ活動

安全工程打合せ

％

日　　常  13:00 ～



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

地中連続壁工
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 人

※地中壁　芯材H形鋼搬入
1 車
(6車)

1 車
(7車)

1 車
(8車)

1 車
(9車) 人

時間

時間

件

件

予想される災害 重 可 評 危 予想される災害 重 可 評 危

1) 鋼材等の吊り込み時の挟まれ・接触 3 3 9 A 1) 工事車両後退時の接触、挟まれ 3 2 6 B

2) バックホウ作業時の接触、挟まれ 3 3 9 A 2) 掘削箇所での転倒・転落 2 3 6 B 出席業者

3) 新型コロナ感染症のクラスター発生 2 3 6 B 3) 懸濁液練混ぜ時や高圧水洗浄時の泥水の飛散 2 3 6 B 1. ㈱遠藤工業

※リスク評価　　重大性（重）【軽：１　中：２　重：３】　　可能性（可）【低：１　中：２　高：３】 2. ㈱安全サービスセンター

リスク評価【重大性×可能性】　（１=極めて小さい、２、３=かなり小さい、４=中程度、６=かなり大きい、９=極めて大きい）　危険度（１=Ｅ、２、３=Ｄ、４=Ｃ、６=Ｂ、９=Ａ）

1) 1) 車両入退場ﾙｰﾄの表示と誘導員は車両右後方での誘導の徹底

2) 基本ﾙｰﾙ遵守と作業指示書の配置計画に基づいた作業の実施 2) 立入禁止措置の徹底、転落危険個所の明示を行う

3) 手洗いとｱﾙｺｰﾙ消毒、換気の徹底と黙食や距離等ﾙｰﾙに則った日常生活の実践 3) 保護メガネ、マスクの着用徹底

10月のワイヤー点検色

【 黄 】

令和  4 年  9月 30 日　現在

令和 4 年  10 月度　　　　月間安全衛生管理計画表

工  事  名 西原雨水ポンプ場建設工事7(土木) 工　　期 令和 4年 3月25日～ 令和 6年12月 5日

9月の出面
(人) 215造成工

日付

進捗率（予定） 14.5%主な工種 曜日

進捗率（実施） 13.5%

本体仮設工

安全協議会実施状況

出面の累計
（人） 683

9月の労働時間
（h） 1,720

労働時間の累計
(h) 5,464

災害発生件数
（不休災害） 0

災害発生件数
（休業災害） 0

A
リ
ス
ク
評
価

予想される災害項目

第 5回

開催日時　R4年 9月 26日　開催

B
対
策

Ａの、要対策項目に対する
具体的対策

作業手順の全員周知、合図者を配置して作業を行う

今月の安全重点目標 1 クレーン災害の防止 2 重機災害の防止 3 新型コロナ感染症対策の徹底

行
事
予
定

安
全
大
会
・
教
育
訓
練

一
斉
清
掃
・
片
付
け

仙
台
市
合
同
パ
ト
ロ
ー

ル

一
斉
清
掃
・
片
付
け

一
斉
清
掃
・
片
付
け

安
衛
協
議
会

店
社
パ
ト
ロ
ー

ル

一
斉
清
掃
・
片
付
け

全国安全衛生週間

2019.2.1 改定
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仙台市建設局下水道事業部施設建設課 C-127

1/150

西原雨水ポンプ場建設工事７（土木）

土留め 全体杭伏図 参考図

土留め 全体杭伏図 S＝1／150

先 行 杭

後 行 杭

その他 打設順序指定杭

凡例 ：黒字 H-1-1-1  鋼材番号

青地 1-1-1　 掘削孔番号

単軸ソイルセメント柱列壁φ880＠675mm

山留杭材料表

CASE-1-1 芯　材

ソイル

@450

@675

L=17,500

Ls=22,000

H-350x175x7x11

φ880

中間杭
L=16,500

H-300x300x10x15

備考欄

TP+3.950

杭天端ピッチ 杭長サイズ 杭下端

CASE-2

CASE-3

芯　材

ソイル

@450

@675

L=15,500

Ls=22,000

H-350x175x7x11

φ880

芯　材

ソイル

@450

@675

L=14,500

Ls=22,000

H-350x175x7x11

φ880

CASE-4 芯　材

ソイル

@450

@675

L=10,500

Ls=22,000

H-300x150x6.5x9

φ880

CASE-5 芯　材

ソイル

@450

@675

L=10,500

Ls=22,000

H-300x150x6.5x9

φ880

親　杭

@1800 L=17,500

H-300x300x10x15CASE-1-2

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP+3.950

TP-13.550

TP-18.050

TP-13.550

TP-18.050

TP-11.550

TP-18.050

TP-18.050

TP-18.050

TP-10.550

TP-6.550

TP-6.550

TP-12.550

水平長

23.100

36.225

57.077

24.300

130

89

本数

51

34

80

54

125

85

53

37

6

6

59.338

Y1 Y2 Y3 Y4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

1,500

1,
50
0

1,500

1
,5
0
0

1
,5
0
0

1,500

ポンプ井(Ｂ)

連絡水路

沈砂池№3

沈砂池№4

ポンプ井(Ａ)

吐出槽B

吐出槽A

TP-4.150 TP-4.380 TP-6.350
TP-10.350 TP-2.650
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先施工
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２．パトロール点検表



合同安全パトロール 点検表

〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 ／
／ 〇

／ 〇
／ 〇
／ ／
／ 〇
〇 ／
〇 ／
〇 〇
〇
／ 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇
〇 〇
〇
／ ／
／
／ ／
／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
／ ／
〇 ／

15 〇
16 〇 〇

〇 〇
／ 〇
〇
〇

／

* 評価欄記載方法　：　非該当　 /　：　良好　○　：　指導事項　△

7)
4)定期安全衛生教育 8)

指
導
事
項
等 点検者 受検者

整理整頓 1)通路・作業床・材料置き場 2)出入口・休憩所・トイレ

17 その他

1)公衆災害防止 5)建設リサイクル法
2)熱中症対策 6)火気管理
3)店社パトロール

5)脚立・うま・はしご 11)安全帯取付設備
6)昇降設備 12)開口部（養生・標示）

服　装 1)保護具・安全帯・靴（作業に適した物）

14
墜落転落･
飛来落下

1)組立図・構造 7)壁つなぎ
2)手摺（中さん・幅木・防網・メッシュシート） 8)上下作業
3)作業床（欠損・結束・幅） 9)投下設備
4)積載荷重標示 10)作業構台

13 鉄骨組立
1)作業計画・手順 4)親綱・安全帯
2)倒壊防止措置 5)立入禁止措置
3)昇降設備 6)部材落下防止・吊り袋

12 型枠支保工
1)組立図 3)敷板・根がらみ・水平材
2)立入禁止措置 4)

11 掘　削
1)地質調査・埋設物調査・地山点検 3)土止め支保工組立図・設置状況
2)法勾配・立入禁止 4)

10 クレーン

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 5)フックの外れ止め
2)吊り角度 6)荷振れ防止
3)安全装置（過巻防止・過負荷防止） 7)合図
4)玉掛けワイヤー適否 8)

9
くい打機
くい抜機

1)倒壊防止措置（敷鉄板・アウトリガー） 4)合図
2)ワイヤーの点検 5)立入禁止措置
3)連結部の状態 6)

8 建設用機械
1)特定自主検査 4)接触防止措置
2)月例点検 5)用途外使用
3)取扱責任者 6)運転者不在時措置

7 電　気

1)架空電線の養生 5)アーク溶接機（ホルダー・接続部・配線損傷）

2)漏電遮断器 6)アースの設置状況
3)電気取扱者・責任者 7)場内配線状況
4)開閉器 8)点検表

6 就業制限等

1)クレーン・玉掛 5)酸欠・粉じん
2)建設用機械（掘削・整地・基礎・締固） 6)ウインチ・ローラー
3)ガス溶接 7)玉掛
4)アーク溶接 8)

5
作業主任者
・指揮者の
選任･指名

1)地山、土止め・足場・型枠・鉄骨・木建 5)車両系建設機械組立・解体
2)有機溶剤・特化物・石綿 6)クレーン組立・解体
3)酸欠 7)コンクリート造工作物解体
4)ずい道掘削・ずい道履工 8)100ｋｇ以上の荷の積み卸し作業

4
計画の
届　出

1)機械等設置届(足場・型枠支保工・架設通路・
軌道装置）

3)特定機械等設置届(クレーン・リフト・エレ
ベーター・ゴンドラ）

2)建設工事計画届（橋梁・ずい道・掘削・建
築・工作物・圧気工法)

3)ＫＹ・ミーティング 7)作業計画（クレーン・重機）
4)巡視 8)リスクアセスメントの取り組み

3
労働衛生
管　理

1)健康診断 3)環境測定（粉じん・酸欠・騒音・有機・振動）

2)特殊健康診断 4)保護具の備付使用（マスク・眼鏡・耳栓等）

／

〇

5)元方安全衛生管理者 11)施工体系図等「協議会組織図」
6)ＪＶ代表者届 12)

2
安全施工
サイクル

1)新規入場者教育 5)各種点検表
2)朝礼 6)作業打合せ簿

1
安全衛生
管理体制

1)特定元方事業者等の事業開始報告 7)協議組織の設置運営
2)適用事業報告 8)下請への指導・援助
3)時間外・休日労働協定届 9)施工計画書
4)統括安全衛生責任者 10)作業手順

受 注 者
橋本店・河北建設　共同企業体

統括安全衛生責任者・現場代理人

点検項目 点　検　事　項 評価 点　検　事　項 評価

工事場所 仙台市宮城野区港一丁目1地内
工　　種 土木 ・ 建築 ・ 舗装 ・ その他 当日の作業内容 本体仮設工　(柱列式)地中連続壁工

担 当 課 建設局　下水道事業部　施設建設課　建設係 点検年月日 令和4年10月12日（水)
工事名称 西原雨水ポンプ場建設工事７(土木)



３．好事例・改善報告等



工 事 名 称

施 工 業 者 点検年月日

番　号
別添資料
の有無

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 ○

令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第2回）好事例・指導事項改善報告書

西原雨水ポンプ場建設工事７（土木）

橋本店・河北建設共同企業体 令和4年10月12日

好事例・指導事項 改善内容 等

【好事例】

「立入禁止区域」「安全通路区画」などの見える化を行っている。 色分けしたカラーコーン・バーで識別。

現場内の整理整頓を徹底している。 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の実行

熱中症指標のデジタル表示し、状況変化に対応できるようにしている。 気温、湿度とＷＧＢＴの表示

ストレス対策（緩和）に花鉢を設置している。 プランターの配置

セーフワーク向上宣言に取組み、安全意識向上につながっている。 宣言書の掲示

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底している。 体温測定とアルコール消毒等

クレーン作業計画において、介錯ロープに色付けをして、玉掛け者 ３・３・３運動の実行

の安全距離の確保に見える化している。

安全掲示板において、現場のリスク評価を掲示しており、関係作業 リスク評価５０項目の掲示

員への周知がなされている。

現場事務所前、敷き鉄板上に人工芝が貼られており、滑り止めと 人工芝敷設とガードマンボックス設置

イメージアップがなされている。また、ガードマンＢＯＸ前に

日除け、雨除けのブルーシートが設置されていて現場の細部までの

心遣いがみられる。



令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第2回）好事例写真
⻄原⾬⽔ポンプ場建設⼯事７（⼟⽊） 橋本店・河北建設共同企業体

1．⽴⼊禁⽌区域、安全通路等の区画識別  2．現場内の整理整頓

 3．熱中症指標のデジタル表⽰  4．プランター設置

 5．セーフワーク向上宣⾔  6．新型コロナウイルス感染症防⽌対策



令和4年度 仙台労働基準監督署･仙台市合同安全パトロール（第2回）好事例写真

 7．⾊付け介錯ロープの使⽤(⾚:1.5m+⻩1.5m=3.0m 以降緑 )  8．現場のリスク評価を掲⽰

 9．⼈⼯芝の養⽣  9．ガードマンボックス




