

(参考様式)

監理報告書 (R○年○月分)

仙台市立○○小学校校舎及び屋内運動場大規模改修工事監理業務委託					
工事内容		[外部] ・ 仮設工事 [内部] ・ 解体工事、躯体補修工事			
業務内容		項目	根拠条項	業務内容	
1 一般業務	標準業務	設計図書の内容の把握	2.1 1.(2)	・ 内部解体範囲について現地にて工事受注者と検討し、調査職員に報告	
		施工図等の検討及び報告	2.1 1.(3)( i )	・ 仮設計画と発注図・現場の整合確認ののち、調査職員に報告	
		工事材料、設備機器等の検討及び報告	2.1 1.(3)( ii )	・ 施工計画書の確認ののち、調査職員に報告	
		対象工事と設計図書との照合及び確認、報告	2.1 1.(4),(5)	・ 施工計画書の確認ののち、調査職員に報告	
		業務報告書等の提出	2.1 1.(6)	本資料による	
	その他業務	工程表の検討及び報告	2.1 2.(1)	・ 月間工程を確認し調査職員に報告	
		施工計画の検討及び報告	2.1 2.(2)	・ 仮設工事施工計画書、解体工事施工計画書を確認し品質が確保できる旨、調査職員に報告	
		対象工事と工事請負契約との照合及び確認、報告	2.1 2.(3)( i )	・ 設計図書に定めない材料の品質について、資料により中等の品質であることを確認した。	
		工事請負契約に定められた指示、検査等	2.1 2.(3)( ii )	・ コンクリート打設、シーリング引張試験立会を行い、結果を調査職員に報告	
		設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査	2.1 2.(3)( iii )	・ 対象無し	
		関係機関の検査の立会等	2.1 2.(4)	・ 対象無し	
	設計意図伝達業務	工事受注者から提出された質疑に対する検討及びその報告	2.1 3.(1)( i )	・ 内装解体範囲について、工事受注者質疑があり、現地にて設計意図を伝達し、その内容を調査職員に報告	
		説明図及びデザイン詳細図などの作成及び工事受注者への説明	2.1 3.(1)( ii )	・ 対象無し	
		設計意図の反映を確認する必要がある施工図等の確認	2.1 3.(1)( iii )	・ コンクリート打設計画書を確認した	
		資機材メーカー決定後の施工図等の確認	2.1 3.(2)( i )	・ 建具承諾図を確認	
		資機材メーカー決定後の色彩計画書のまとめ	2.1 3.(2)( ii )	・ 床・壁の色についてサンプルを学校に提示し協議を実施	
	2 追加業務	2.2 → 特記仕様書【業務仕様】追加業務の内容と範囲			
		完成図の確認（工事完了後）	・ 対象無し		
○ 特記業務		特記仕様書【（各種）特記事項】			
	設備設計事務所との連携・協力	・ 分科会にて工程確認を実施			
○ 添付している施工検査記録、打合せ記録等の概要					
	・ コンクリート打設、シーリング引張試験立会時の指摘事項 ・ 電気・機械設備工事との工程調整に関する打合せ ・				

※根拠条項欄の数字は「建築工事監理業務委託共通仕様書」の関連条項を示す。

※詳細資料はこの頁以降に添付。

(参考様式)

## R○年○月 月間業務計画表

工事件名：〇〇工事

項目		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考	
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
工 事	主要行事				議 工 程 会			土 休 日	日 休 日			議 工 程 会			土 休 日	日 休 日			議 工 程 会			土 休 日	日 休 日			議 工 程 会			土 休 日	日 休 日			議 工 程 会		
	施工内容	予定	杭打設						杭打設		重機解体搬出					掘削						掘削						基礎墨出し							
		実施																																	
工 事 監 理	施工図等 工事書類 確認・検討	予定	施工計画書確認（金属工事）						○施工報告書確認（杭工事）																					○施工報告書確認（土工事）					
		実施																																	
	立会い 確認	予定	杭打設立会						杭打設立会																	根切り確認									
		実施																																	
	その他	予定																																	
		実施																																	
仙 台 市	施工図等 工事書類 確認・検討	予定											○施工計画書承諾 （金属工事）		○施工報告書確認（杭工事）																	○施工報告書確認（土工事）			
		実施																																	
	立会い 検査等	予定	○支持地盤確認																																
		実施																																	
	その他	予定																																	
		実施																																	

(参考様式)

## R○年○月 月間業務実施表

工事件名：〇〇工事

[illegible]