

「仙台市すこやか子育てプラン 2020」 令和 3 年度実績・評価等について

1. 概要

- 「仙台市すこやか子育てプラン 2020」第 4 部「施策の展開」に位置付けた事業（380 事業：再掲を除いた場合 235 事業）について、令和 3 年度の実績・評価等を資料 2 - 2 のとおりとりまとめました。
- 資料 2 - 2 には、それぞれの事業における「令和 3 年度実績」「令和 3 年度成果等／事業に対する客観的意見・評価」、「令和 4 年度の予定」を記載しています。

2. 各事業の評価について

- 各事業の進捗状況について、以下の評価基準により担当課で評価しています。

<評価基準>

- ・「◎」… 予定を上回る成果があり、取組状況が良好であると判断されるもの
- ・「○」… 予定通り進んでおり、取組状況が概ね順調であると判断されるもの
- ・「△」… 一部で予定通り進んでおらず、やや遅れが生じたと判断されるもの
- ・「▲」… 新型コロナウイルス感染症の影響により、予定通り進まなかった、一部で遅れが生じたと判断されるもの
- ・「－」… 事業の廃止や見直しにより、取組がなかったもの

基本的な視点		評価					合計	
		良好 ◎	概ね順調 ○	やや遅れ あり ▲、△	(やや遅れ内訳)			取組なし －
					コロナ ▲	それ以外 △		
(1)	子どものすこやかな成長を支える 取り組みの充実、子どもの安全・ 安心の確保 [1] ～ [127]	1	106	40	40	0	0	147
		0. 7%	72. 1%	27. 2%	100. 0%	0. 0%	0. 0%	100. 0%
(2)	妊娠期から出産・子育て期にわた る切れ目のない支援の充実 [128] ～ [305]	1	97	35	35	0	1	134
		0. 7%	72. 4%	26. 1%	100. 0%	0. 0%	0. 7%	100. 0%
(3)	地域社会全体で子どもの育ちと子 育てを応援していく環境づくり [306] ～ [380]	0	26	9	9	0	1	36
		0. 0%	72. 2%	25. 0%	100. 0%	0. 0%	2. 8%	100. 0%
合計		2	229	84	84	0	2	317
		0. 6%	72. 2%	26. 5%	100. 0%	0. 0%	0. 6%	100. 0%

※ 複数課で実施する事業のため評価が複数存在する場合があります、プラン掲載事業数と不一致

3. 実績・評価について

- 良好または概ね順調に取組を進めたと評価される事業は、令和 2 年度実績（53. 1%）から約 20 ポイント増加し、全体の 72. 8%となっています。
- やや遅れが生じたと評価される事業は、令和 2 年度実績（46. 9%）から約 20 ポイント減少し、全体の 26. 5%で、その全てが、新型コロナウイルス感染症により事業の進捗に影響を受けている事業となっています。
- 令和 2 年度はイベントや研修会などの一定人数が集合して行う事業が中止や休止となるなど、大きな影響を受けましたが、令和 3 年度は、感染対策を徹底しながらの事業実施や、オンラインの活用など、事業運営の工夫により取り組みを進めたものが多く、自己評価が改善されました。

➤ 令和３年度の主な新規・拡充事業

- P33〔番号 74〕 困難を抱えた青少年の居場所づくり（ふれあい広場サテライト）
- P35〔番号 81〕 子供家庭総合相談事業（SNS を活用した子ども・子育て相談）
- P35〔番号 83〕 要保護児童対策地域協議会（支援対象児童等見守り強化事業）
- P38〔番号 91〕 妊娠等に関する相談事業（せんだい妊娠ほっとライン）
- P42～43〔番号 98〕 いじめ防止等対策の総合的推進（専用ホームページによる情報発信）
- P70〔番号 187〕 子ども医療費助成（所得制限基準の緩和）
- P73〔番号 197〕 子育てに関する情報発信の充実（せんだいのびすくナビの機能拡充）
- P85〔番号 234〕 保育所等における一時預かり事業（多胎児支援）
- P92〔番号 260〕 窓口・制度につなげる相談支援体制づくり
（ひとり親家庭等生活向上支援事業）
- P110〔番号 363〕 企業等に対する仕事と家庭の両立支援促進（ライフプランセミナー）
- P112〔番号 372〕 子ども・子育てを応援していく枠組みの構築と各種プロジェクトの展開
（せんだいのびすくサポーター）