
仙台中央卸売市場再整備スケジュール(予定)

市場再整備スケジュール 令和５年度 令和6年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度～令和１８年度 令和１９年度

基本構想策定

基本計画策定

基本設計

実施設計

工事（順次供用開始）

全体の供用開始

令和５年度 令和6年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
令和３年度調査検討結果整理等

（政策動向及び他市場動向整理等）

部門別将来展望（経営戦略）検討

（取扱数量算定、将来展望案、市場使用料算定）

部門別再整備方針（施設計画）検討

（施設規模算定、基本性能、配置計画等）

仙台市中央卸売市場再整備基本構想案

基本構想中間案、基本構想案策定

整備手法及び今後の検討課題整理
（民間活力導入調査、基本構想策定後の検討課題整理）

場内事業者及び市民からの意見徴収

（場内ヒアリング、パブリックコメント実施）

令和５年 令和６年 令和７年
4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1回　委員会

（基本構想の構成案、基本構想第1章等）

第2回　委員会

（施設計画、経営戦略、事業費と使用料等）

第3回　委員会

（基本構想中間案、パブリックコメント実施等）

第4回　委員会

（パブリックコメント結果報告、基本構想案）

第５回　委員会

（基本計画骨子案等）

第６回　委員会

（基本計画重点項目検討等）

第７回　委員会

（基本計画中間案、パブリックコメント実施等）

第８回　委員会

（パブリックコメント結果報告、基本計画案等）

資料 ３

再整備基本構想策定スケジュール

市場再整備検討委員会スケジュール


