
仙台市みどりの基本計画の進捗について 

 

１．計画の策定及びその後の動き 

 

本市における、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画として、都市緑地法

及び杜の都の環境をつくる条例に基づき、平成 24 年 7 月に「仙台市みどりの基本

計画」を策定した。 

計画策定後は、市民への普及・啓発を図り、また計画の実効性を高めるため、以

下の取り組みを行った。 

 

平成24年 7月 「仙台市みどりの基本計画」策定 

平成 24年 8月 「みどりの市民意識調査」※１実施 

平成 24年 9月 市政だより掲載（特集記事） 

平成 24年 9月 「百年の杜づくりフォーラム」開催 

平成 25年 3月 「百年の杜づくりプロジェクト推進計画 2012-2015」※２取りまとめ 

平成 25年 7月  平成 24年度実績とりまとめ 
※１「みどりの市民意識調査」 

計画策定時の市民意識調査、次回は概ね中間年度に実施する予定。 
※２「百年の杜づくりプロジェクト推進計画」 

みどりの基本計画が比較的長期の計画であることから、より実効性を高め

計画的な推進を図るため、中期計画として定めたもの。 

みどりの基本計画の重点プロジェクトである「百年の杜づくりプロジェク

ト」に掲げる事業について、その内容、目標、実施時期などを示し、仙台市

ホームページに掲載している。 

 

２．平成 24 年度実績 

 

 本年 7月に、計画策定後初となる、掲載事業の実績取りまとめを行った。 

 平成 24 年度の実績については、個別の事業において、一部で遅れが見られるも

のの、全体としては概ね予定どおりの進捗となっている。 

各事業の実績については、今後「百年の杜づくりプロジェクト推進計画」の中で

公表し、仙台市ホームページに掲載する。 

 

３．計画の進行管理 

 

 計画の進行管理にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

の PDCA サイクルを導入する。評価について、事業の進捗状況については毎年、目

標や指標の達成状況については 5年毎に行い、概ね中間年度において重点プロジェ

クトの点検・見直し、目標・指標の見直し検討を行い計画の改善を図る。 

 

資料 １ 


