
仙台市みどりの基本計画の進捗について 

 

１．計画の策定及びその後の動き 

 

本市における、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画として、都市緑地法及

び杜の都の環境をつくる条例に基づき、平成 24年 7 月に「仙台市みどりの基本計画」

を策定した。 

計画策定後は、市民への普及・啓発を図り、また計画の実効性を高めるため、以下

の取り組みを行った。 

 

平成 24 年 7 月 「仙台市みどりの基本計画」策定 

平成 24 年 8 月 「みどりの市民意識調査」※１実施 

平成 24 年 9 月 市政だより掲載（特集記事） 

平成 24 年 9 月 「百年の杜づくりフォーラム」開催 

平成 25 年 3 月 「百年の杜づくりプロジェクト推進計画 2012-2015」※２取りまとめ 

平成 25 年 7 月  平成 24年度実績とりまとめ（10月ホームページ掲載） 

平成 26 年 7 月 平成 25 年度実績とりまとめ 
 

※１「みどりの市民意識調査」 

計画策定時の市民意識調査、次回は概ね中間年度に実施する予定。 
※２「百年の杜づくりプロジェクト推進計画」 

みどりの基本計画が比較的長期の計画であることから、より実効性を高め計画

的な推進を図るため、中期計画として定めたもの。 

みどりの基本計画の重点プロジェクトである「百年の杜づくりプロジェクト」

に掲げる事業について、その内容、目標、実施時期などを示し、仙台市ホームペ

ージに掲載している。 

 

２．平成 25 年度実績 

 

 本年 7月に、計画策定後 2年目となる、掲載事業の実績取りまとめを行った。 

 平成 25 年度の実績については、個別の事業において、一部で遅れが見られるものの、

全体としては概ね予定どおりの進捗となっている。 

各事業の実績については、昨年度同様「百年の杜づくりプロジェクト推進計画」の

中で公表し、仙台市ホームページに掲載する。 

 

３．計画の進行管理 

 

 計画の進行管理にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

の PDCA サイクルを導入する。評価について、事業の進捗状況については毎年、目標や

指標の達成状況については 5 年毎に行い、概ね中間年度において重点プロジェクトの

点検・見直し、目標・指標の見直し検討を行い計画の改善を図る。 
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