
（仮称）仙台市公文書館　開館までのスケジュール（予定）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

各年度保存期間満了分
（システム登録分）

各年度保存期間満了分
（文書法制課引継分）

各課保管分（システム登録以外）

刊行物

市史編さん資料

保管・整理

文書の状態管理

文書内容審査

　管理運営に関する規定整備

　有識者等意見聴取

　施設整備
目録検索システム構築
システム登録データ整備

改修工事

備品調達

準備室移転

　基準の策定

調査
・
選別
・
移管

歴
史
的
公
文
書
の
収
集
選
別

整理
・
補修
・
審査

実施設計

システム基本計画策定

システム保守

システム開発

竣工

データ移行

仮稼働

書架等発注 納品

稼働

開館準備移転 開館

利用審査基準に基づき内容審査

補修作業

（市政情報Ｃから定期的に移管）

H30年度保存期間満了分

他館研究・案検討 条例・規則・要綱等の具体案作成
条例

制定

施行

実施
要綱・要領等作成

錦町書庫・野村倉庫で保管している文書等を開館準備にあわせて移管

運営検討会議

市政情報C分移管・リスト化

各課執務室内や所管倉庫内に保管している文書を調査、移管（本庁舎建替に向けた文書整理とも連動）

システム構築業者選定

仕様書作成、参考見積依頼

収集選別基準検証 利用審査基準検討・作成

整理・排架

資料2

R元年度保存期間満了分 R2年度保存期間満了分 R3年度保存期間満了分

IPM実施
文書

くん蒸

移管した文書は本庁舎地下書庫・民間書庫等で保管 文書搬入

改修工事工事業者選定

目録用データ整理

業者選定

仕様書作成、参考見積依頼 各種契約

H30年度保存期間満了分 R元年度保存期間満了分 R2年度保存期間満了分 R3年度保存期間満了分


