
（仮称）仙台市公文書館　開館までのスケジュール（予定）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

　管理運営に関する規定整備

　有識者等意見聴取

　施設整備
目録検索システム構築
システム登録データ整備

改修工事

備品調達

準備室移転

　基準の策定

実施設計

システム基本計画策定

システム保守

システム開発

竣工

データ移行

仮稼働

書架等発注 納品

稼働

開館準備移転 開館

他館研究・案検討 条例・規則・要綱等の具体案作成
条例

制定

施行

実施
要綱・要領等作成

運営検討会議

システム構築業者選定

仕様書作成、参考見積依頼

収集選別基準検証 利用審査基準検討・作成

改修工事工事業者選定

目録用データ整理

業者選定

仕様書作成、参考見積依頼 各種契約


