
 

「仙台市すこやか子育てプラン 2020」令和２年度実績・評価等について 

 

１．概要 

 「仙台市すこやか子育てプラン 2020」第４部「施策の展開」に位置付けた事業（380

事業：再掲を除いた場合 235 事業）について、令和２年度の実績・評価等を資料 1－

２のとおりとりまとめました。 

 資料１－２には、それぞれの事業における「令和２年度実績」「令和２年度成果等／事

業に対する客観的意見・評価」、「令和３年度の予定」を記載しています。 

 

２．各事業の評価について 

 各事業の進捗状況について、以下の評価基準により担当課で評価しています。 

＜評価基準＞ 

・「◎」… 予定を上回る成果があり、取組状況が良好であると判断されるもの 

・「〇」… 予定通り進んでおり、取組状況が概ね順調であると判断されるもの  

・「△」… 一部で予定通り進んでおらず、やや遅れが生じたと判断されるもの 

・「▲」… 新型コロナウイルス感染症の影響により、予定通り進まなかった、一部で 

遅れが生じたと判断されるもの 

・「－」… 事業の廃止や見直しにより、取組がなかったもの 

 

３．実績・評価について 

 概ね順調に取組を進めたと評価される事業は、全体の約 53％となっています。 

 やや遅れが生じたと評価される事業は、全体の約 47％、そのうち新型コロナウイルス

感染症により事業の進捗に影響を受けている事業は約 97％となっており、特に、「母

親教室・両親教室」「3～4 ヶ月児育児教室」をはじめ、一定人数が集合して実施する

事業については、中止・延期や規模縮小、資料送付などによる代替実施等の対応をと

ったものが多い状況でした。 

資料１－１ 

コロナ

🔺
それ以外

△

0 70 77 74 3 0 147

0.0% 47.6% 52.4% 96.1% 3.9% 0.0% 100.0%

0 82 53 51 2 0 135

0.0% 60.7% 39.3% 96.2% 3.8% 0.0% 100.0%

0 17 19 19 0 0 36

0.0% 47.2% 52.8% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 169 149 144 5 0 318

0.0% 53.1% 46.9% 96.6% 3.4% 0.0% 100.0%

良好
◎

概ね順調
○

やや遅れ
あり
🔺、△

（やや遅れ内訳） 取組なし
－

(1)

※ 複数課で実施する事業のため評価が複数存在する場合があり、プラン掲載事業数と不一致

合計

評価

(2)

(3)

基本的な視点

合計

子どものすこやかな成長を支える
取り組みの充実，子どもの安全・
安心の確保〔1〕～〔127〕

妊娠期から出産・子育て期にわた
る切れ目のない支援の充実
〔128〕～〔305〕

地域社会全体で子どもの育ちと子
育てを応援していく環境づくり
〔306〕～〔380〕



 

 

 令和２年度の主な新規・拡充事業 

〔25〕子どもの歯と口の健康づくり推進（フッ化物歯面塗布への公費助成） 

〔54〕子どもの遊びの環境に関する調査、研究 

〔65〕子どもの居場所づくり支援事業 

〔68〕児童館地域子育て支援事業（子育て支援室の整備・運営） 

〔80〕子ども家庭応援センター 

〔98〕いじめ防止等対策の総合的推進（「仙台市いじめ等相談支援室 S-KET」の設置） 

〔147〕区役所等における発達相談の機能強化（５歳児発達相談事業） 

〔177〕養育費の確保に関する支援の推進 

〔197〕子育てに関する情報発信の充実 

（ポータルサイトおよびアプリ「せんだいのびすくナビ」の運用） 

〔372〕子ども・子育てを応援していく枠組みの構築と各種プロジェクトの展開 

 

 


