
資料４－１ 

「仙台市すこやか子育てプラン 2020」令和 2年度進捗状況（暫定） 

について 

１．趣旨 

 新たに策定された「仙台市すこやか子育てプラン 2020」に基づき、プランに掲げる基

本理念の実現に向け各種施策・事業を実施する予定でしたが、令和 2年度については、

新型コロナウイルス感染症の影響から、事業規模の縮小や事業の延期・中止をせざる

を得ないものが生じている状況です。 

 通常であれば、計画に位置付けられる各事業の 1年間実績をとりまとめ公表しますが、

上記状況を鑑み、各事業の現時点における進捗状況について把握するとともに、感染

症への対応を踏まえ、今後における実行性のある取組を検討するため、令和 2年度進

捗状況について、取りまとめました。 

 

２．進捗整理の項目 

 「仙台市すこやか子育てプラン 2020」第 4 部施策の展開に位置付けた事業（380 事

業：重複除いた場合 235 事業）において、「令和２年度実績」、「令和２年度取組状況

／事業に対する客観的意見・評価」※1、2、「今後の取組」を整理しています 

※１ 新たに「取組状況」の項目を追加し、進捗状況を視覚化 

※２ 新たに「事業に対する客観的意見・評価」の項目を追加し、客観的視点から評価 

 

３．各事業の進捗状況（暫定） 

 各事業の進捗状況について、以下の評価基準により担当課で評価しています。 

＜評価基準＞ 

・「◎」… 予定を上回る成果があり，取組状況が良好であると判断されるもの 

・「〇」… 予定通り進んでおり，取組状況が概ね順調であると判断されるもの  

・「△」… 一部で予定通り進んでおらず，やや遅れが生じていると判断されるもの 

・「▲」… 新型コロナウイルス感染症の影響により，予定通り進んでいない，一部で 

遅れがあると判断されるもの 

・「－」… 事業の廃止や見直しにより，実施する見込みがないと判断されるもの 

 

４．進捗状況（暫定）の概要 

基本的な視点 ◎ ○ △ ▲ － 小計 

（1） 子どものすこやかな成長を支える取り組みの

充実，子どもの安全・安心の確保 

1 71 3 72 0 147 

（2） 妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目の

ない支援の充実 

0 72 1 58 1 132 

（3） 地域社会全体で子どもの育ちと子育てを応援

していく環境づくり 

0 18 0 19 0 37 

計※3 1 161 4 149 1 316 

※３ 複数課で実施する事業のため評価が複数存在する場合があり、プラン掲載事業数と不一致 



 

 

 概ね順調に進捗していると評価される事業は、全体の約 51％となっています。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業は、全体の約 47％となっており、

「乳幼児健康診査」「母親教室・両親教室」をはじめ、人が参集する事業については、

中止・延期や規模縮小による再開等の対応をとっているものが多い状況です。 

 新型コロナウイルス感染症の中にあっても、安全を確保したうえで事業を継続してき

た事業や、社会のニーズを捉えた対応や、オンライン等を活用した新たな取り組みを

行うことができた事業もありました。年度末に向け、引き続き検討を進めてまいりま

す。 

 

 

 

 


