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基本計画策定スケジュール 

 
令和７年１０月２７日 場内調整会議（中間案） 
 

１０月３１日 検討委員会（中間案） 
 

１１月 ４日 市場運営協議会（中間案） 
 

１１月～１２月  パブリックコメント（中間案） 
 
令和８年 １月    作業部会（パブリックコメント実施後の最終案） 

場内調整会議（パブリックコメント実施後の最終案） 
 

2 月      検討委員会（パブリックコメント実施後の最終案） 
 
3 月    作業部会（最終案） 

場内調整会議（最終案） 
検討委員会（最終案） 
基本計画策定 


