
仙台市みどりの基本計画の進捗について 

 

１．平成 27 年度実績 

本年 7月に、「仙台市みどりの基本計画」の掲載事業について実績を取りまとめた。 

平成 27年度の実績については、個別の事業において、一部で遅れが見られるものの、全体とし

ては概ね予定どおりの進捗となっている。 

≪表-1 主な事業の実績≫ 

基本方針 プロジェ

クト番号 

百年の杜づくりプロ

ジェクト事業名 
平成 27年度実績 

進

捗

度 

理由等 

 事業名 

基本方針Ⅰ 

安全・安心の

まちづくり 

海岸公園の再整備 
A1,D

7,E4 
海岸公園再整備事業 

災害復旧工事の継続 

避難の丘整備工事着手 
A 

平成 28 年度から順次利

用再開 

公園空白地の解消 ― ― 
空白地内の公園整備 

なし 
B 用地確保の難航 

基本方針Ⅱ 

自然環境の保

全・再生 

特別緑地保全地

区・緑地保全地

域・市民緑地 

B2 

都市緑地法に基づく

特別緑地保全地区制

度の活用 

特別緑地保全地区とし

て 3か所都市計画決定 
S 

目標値を上回る都市計画

決定の実施 

特別緑地保全地

区・緑地保全地

域・市民緑地 

B17 
特別緑地保全地区の

管理計画の策定 

保全管理計画の検討、

整備計画策定 1箇所 
B 

複数個所の都市計画決定

手続きに時間を要したこ

とにより管理計画未策定 

基本方針Ⅲ 

生活環境の向

上 

利用者ニーズを反

映した多様な公園

づくり 

D1 

利用者のニーズに対

応した都市公園整

備・再整備 

公園 47箇所を整備 B 
必要な財源確保が図れな

かったことによる遅れ 

緑化木植栽助成事

業 
C7 緑化木植栽助成事業 

助成件数 2件 

植樹本数 305本 
A 

助成制度の実施により地

域の緑化活動が継続 

基本方針Ⅳ 

仙台らしさを

育む 

市街地みどりの回

廊づくり事業 
F11 青葉通再整備事業 西公園工区の低木植栽 B 

地下埋設物の移設に時間

を要したことによる遅れ 

保存樹林の指定 E6 
保存樹木・保存樹林

の指定 
保存樹木指定 1件 S 

目標値を上回る指定の実

施 

基本方針Ⅴ 

市民協働の推

進 

市民による「100

万本の森づくり」

事業 

G1 
市民による「100 万

本の森づくり」事業 
14,996本 A 

市民植樹や助成制度を通

し市民による植樹を継続 

市民参加による公

園管理運営 
D15 

街区公園管理運営方

針の策定 

みどりの市民意識調査

にて利用者ニーズを把

握 

B 

公園マネジメントへの位

置付け、国や他都市の事

例を参考としながら検討

を進めていることによる

遅れ 

※事業の進捗度：Ｓ予定を上回っている、Ａ概ね予定通り、Ｂ予定より遅れている 
 

２．計画の進行管理 

 計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の PDCA サイクルにより、今後も

実績を毎年審議会に報告し意見を伺いながら進行管理を実施していく。 

資料 ３ 


